

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-79/2019**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234  
**Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**  
Zastoupená xxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 688/26  
611 43 Brno

**Zhotovitel:** **B.H.S. BOHEMIA, a.s.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
8246  
Praha 4, Nad Spádem 641/20, PSČ 14000  
  
IČO 26782014, DIČ CZ26782014  
Zastoupená Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva  
  
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. xxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jana Štůlová  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a  
odsouhlasování změn: xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**BRNO KOUNICOVA ADM – oprava (OKNA, 1. etapa)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-79/2019 u objednatele) ze dne 10.1.2019 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla**, se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zpracovaného dne 11.4.2019, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 10.1.2019 bez DPH	15.169.226,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+1.709.549,28 Kč
Cena celkem bez DPH	<u>16.878.775,28 Kč</u>
DPH 21 %	<u>3.544.542,81 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	20.423.318,09 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací ze dne 11.4.2019

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

V Brně dne 26.4.2019

V Brně dne 26.4.2019

.....  
xxxxxxxxx  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
Bc. Jana Štůlová  
člen představenstva  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 264757

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 750611e1-fd31-40cc-98ef-e7f790b9d332

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.04.2019 13:56:58



038c477c-37f2-40c4-9627-35ecb2b390ce