

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému

VITAKARTA ONLINE

(ev. č. Objednatele: 2015/OZP/72/2)

Smluvní strany:

Objednatel: **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví**

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

IČO: 47114321

DIČ: CZ47114321

bankovní spojení: XXX, XXX

zastoupen: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232

(dále jen „**Objednatel**“, případně „**Zadavatel**“)

a

Zhotovitel: **STYRAX, a.s.**

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

IČO: 27416712

DIČ: CZ27416712

Bankovní spojení: č. ú. XXX, XXX

zastoupen: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10465

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE

(dále jen „**Dodatek**“)

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2015 Smlouvu o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE 2015/OZP/72/0 (dále jen „**Smlouva VO**“). Smlouva VO byla uzavřena na dobu 4 let od její účinnosti, která nastala podpisem „Protokolu o převzetí technické podpory VITAKARTA ONLINE“, dne 1. 5. 2015.
- 1.2 Ačkoli Objednatel již v roce 2018 zahájil zadávací řízení, jehož výsledkem má být nová smlouva o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE, která nahradí Smlouvu VO, nemusí být v důsledku složitosti zadávacího řízení a komplikací při uzavření nové smlouvy zbývající čas plnění Smlouvy VO pro zhotovitele dostačující.
- 1.3 Účelem tohoto Dodatku je tedy prodloužení původně sjednané doby plnění v rozsahu povolené změny smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.4 Smluvní strany tímto po vzájemné dohodě prodlužují dobu trvání Smlouvy VO do doby, než bude na základě Smlouvy VO vyčerpáno dodatečné smlouvou upravené plnění (servisní podpora, údržba a rozvoj) ve finanční výši nepřekračující částku 1.577.170,40 Kč bez DPH, tedy 1.908.376,20 Kč včetně DPH (10 % původní hodnoty Smlouvy VO).
- 1.5 V případě, že k vyčerpání dodatečného plnění dle předchozího odstavce nedojde do 23. 9. 2019, končí Smlouva VO dnem 23. 9. 2019.

II.

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2.2 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepíše později.
- 2.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

Ing. Petr Ulč
předseda představenstva
STYRAX, a.s.