

# DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ 23. 6. 2016

/DÁLE JEN DODATEK/

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
Zastoupena: Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Rostislav Šimanský, MBAce,  
provozně-technický náměstek  
IČ: 008 44 853  
DIČ: CZ00844853  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
Číslo účtu: 174-30331791/0100  
Tel: 596 383 111  
email: nspka@nspka.cz  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880  
(dále jen „objednatel“)

#### 2. KR OSTRAVA a.s.

Se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava 710 00, Ostrava  
Zastoupena: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem  
IČ: 25890981  
DIČ: CZ25890981  
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 19-3238610267/0100  
e-mail: info@krostrava.cz  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 2527  
  
(dále jen „zhotovitel“)

## II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj“ takto:

1. V článku V. Cena za dílo, v odstavci č. 1:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 5.239.471,77 Kč

DPH ve výši 21%: 1.100.289,07 Kč

cena vč. DPH: 6.339.760,84 Kč

Zdůvodnění navýšení ceny stavby je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3. V příloze č. 2 tohoto dodatku č. 3 je „Rekapitulace za vícepráce a méněpráce“.

---

### III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti - beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o registru smluv“).

V Karvině dne

V Ostravě dne

---

za objednatele  
Bc. Josef Grochol, MBA  
ředitel

---

za zhotovitele  
Štefan Polák  
statutární ředitel