

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO č. 02/2019

uzavřený v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

Zadávací řízení systémové číslo:  
Interní číslo zakázky:

VZ0060549  
2018024/EN

### Smluvní strany

**Objednatel:** Léčebné lázně Lázně Kynžvart  
se sídlem: Lázeňská 295. Lázně Kynžvart, PSČ 354 91  
zastoupená: Ing. Janem Ludvíkem, MBA, ředitelem  
Identifikační číslo: 00883573  
DIČ: CZ00883573  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-25231331/0710  
ID datové schránky: 42sj3nc  
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech smluvních a reklamačních:  
Ing. Jiří Chval, ekonomický náměstek  
Telefonické/faxové spojení: +420 354 672 153  
GSM: +420 724 191 410  
E-mailová kontaktní adresa: chval@lazne-kynzvalt.cz  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Obchodní firma:** BAUING KV, s.r.o.,  
se sídlem: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5  
zastoupená: Ing. Jiřím Sárou  
Identifikační číslo: 29414075  
DIČ: CZ29414075  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č.ú: 2113318479/2700  
Zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205251  
ID datové schránky: gytqh86  
Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních a reklamačních:  
Ing. Jiří Sára, jednatel  
Korespondenční adresa: Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary  
Telefonické a faxové spojení: 602 340 235  
E-mailová kontaktní adresa: sara@bauing.cz, info@bauing.cz  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

## 1. Preambule

- 1.1. Dne 1.2.2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 02/2019 (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. V souladu s čl. 14.3 Smlouvy o dílo strany uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým mění Smlouvu o dílo způsobem uvedeným níže.

## 2. Změna Smlouvy o dílo

- 2.1. Článek 5. „Cena díla“ odst. 5.1 se mění tak, že nově zní:  
„Cena za dílo dle této smlouvy byla sjednána smluvními stranami na základě odsouhlasení změnových listů č. 1 a 2 v celkové výši 13,625.715,15 (třináct milionů šest set dvacet pět tisíc sedm set patnáct korun 15 haléřů) Kč bez DPH. V takto stanovené ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (např. náklady na dopravu do místa plnění, zařízení staveniště, materiál, clo apod.).“

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 5.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Lázních Kynžvart dne 25. dubna 2019

Občasně lázně Lázně Kynžvart  
354 91 1

za Objednatele  
Ing. Jan Ludvík, MBA  
ředitel

za Zhotovitele  
Ing. Jiří Sára  
jednatel

**BAU** **BAUING KV s.r.o.**  
Kynžvart, Panská 87/101, 354 02 Pustá  
Kamenice  
IČO: 252 24 211 | DIČ: CZ 252 24 211  
tel: +420 325 579 838  
www.bauingkv.cz