

Časový harmonogram (pro průzkum jednoho jezu)

Název činnosti	týden					
	1	2	3	4	5	6
Zajištění potřebné dokumentace						
Příprava pracoviště						
Průzkum HV						
(Průzkum horní dělící zdi)						
Průzkum DV						
(Průzkum dolní dělící zdi)						
Likvidace pracoviště						
Zpracování zprávy						

V Brně 25. 3. 2019