

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2018/005038

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

### „Zídka Lochotínská – stavební úprava“

**Objednatel:** **Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:** **INKASTA s.r.o.**  
Hrádecká 1212 / 9, 312 00 Plzeň  
IČ: 25235745, DIČ: CZ25235745  
zapsaná v JOR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11477  
jednatel: Ing. Zdeněk Formánek

**adresa datové schránky: ig9b462**

#### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	1.140.000,- Kč
DPH (sazba 21%):	239.400,- Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>1.379.400,- Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	34.447,00 Kč (tj. 1.174.447,00 Kč)
DPH (sazba 21%):	7.234,00 Kč (tj. 246.634,00 Kč)
Celková cena včetně DPH:	41.681,00 Kč (tj. <b>1.421.081,00 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **1.421.081,00 Kč.**  
(slovy: jedenmiliončtyřistadvacetjednatísícosmdesátjedna korun českých)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2018/005038, č.j.: 38/40/18/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 23.4.2019

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Ing. Luděk Formánek  
jednatel  
INKASTA s.r.o.