



(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

#### **Článek č. 4 Dodatečné služby**

4.1 Doplnění a rozšíření smlouvy:

Na základě závěrečného projednání akce dne 21. 2. 2019 byl ze strany objednatele vznesen požadavek na doplnění o úpravu dokumentace, která nebyla obsažena v zadání:

- 4.1.1 Kompletní výměnu a geometrickou úpravu portálu dopravního značení v km 115,061
- 4.1.2 Řešení a návrh osazení betonových záchytných zařízení v km 116,132 – 116,268 (ve skalním zářezu). Zadavatel dodá projektantovi seznam uvedených svodidel, které má ve své správě.
- 4.1.3 Konzervační opatření krytu vozovek (dilatace, výměna obrub) na mostu ev.č. 10-079.

#### **Článek č. 5 Lhůty plnění**

Změna termínů vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do **31. 5. 2019**
- 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do **2** týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
- 5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do **30. 11. 2019**.
- 5.1.4 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do **2** týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
- 5.1.5 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do **2** týdnů od schválení konceptu Objednatelem.
- 5.1.6 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do **2** týdnů od schválení konceptu čistopisu Objednatelem
- 5.1.7 Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby – předpoklad do **30.6.2021**.

#### **Článek č. 6 Cena za poskytování služeb**

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

ad 4.1.1	██
ad 4.1.2	██
ad 4.1.3	██
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>63 720,- Kč</b>
<u>DPH 21%</u>	<u>13 381,- Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	77 101,- Kč

**Článek č. 15**  
**Ostatní ujednání**

Ostatní ujednání zůstávají stejná a neměnná.

V Liberci dne 26. 4. 2019

V Liberci dne 27. 2. 2019

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic

\_\_\_\_\_  
Projektová kancelář VANER s.r.o.

Ing. Jan Wohlmuth  
Ředitel správy Liberec

Ing. Luboš Vaner  
jednatel společnosti