

VHZ_2019/167

Dodatek č. 1 ke smlouvě VHZ_2017/184

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 476 74 954

zastoupena Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 714

bankovní spojení: xxx

(dále také jen „VHZ“)

a

Obec Sobotín

se sídlem Sobotín č. p. 54, 788 16 Petrov nad Desnou.

IČ: 00303348

zastoupená Ivetou Fojtíkovou, starostkou města

bankovní spojení: xxx

(dále také jen „obec“),

tento dodatek.

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany si tímto dávají vzájemně na vědomí, že dne 12. 10. 2018 uzavřela VHZ a společnost EKOZIS spol. s r.o. dodatek č. 1 VHZ_2018/189 ke smlouvě o dílo č. VHZ_2017/01 na stavbu „Sobotín – rozšíření splaškové gravitační kanalizace“. Shora uvedený dodatek řeší vzájemné vypořádání účelově zrealizovaných víceprací na projektu a jeho úplná podoba tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.2 Na základě tohoto uzavřeného Dodatku č. 1 **ke smlouvě VHZ_2017/184 o podmínkách realizace projektu Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace** se v souladu s článkem 2. 5 Smlouvy obec a VHZ vzájemně dohodly na navýšení finančního plnění, a to z důvodu nutnosti realizace víceprací na realizovaném projektu.
- 1.3 Finanční plnění se tak navyšuje o částku **169 000,- Kč**. Tato částka odpovídá výši účelové vynaložených vícenákladů, které byly spojeny s nutností řádného dokončení díla projektu. Jedná se o rozdíl víceprací a méně prací dle specifikace uvedené v dodatku č. 1 VHZ_2018/189 viz Příloha č. 1.
- 1.4 V souladu s článkem 2.5 předkládá VHZ v příloze tohoto Dodatku řádný protokol o předání a převzetí díla projektu.
- 1.5 Obec poskytne VHZ finanční plnění nejpozději do 30 dní ode dne podpisu tohoto dodatku, a to bezhotovostně uložení částky na účet VHZ uvedený v záhlaví tohoto dodatku.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno oprávněnými orgány smluvních stran: zastupitelstvem obce dne 25. 3. 2019 na 5. veřejném zasedání zastupitelstva obce Sobotín pod číslem usnesení 5/12.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 2.3 Tento dodatek o dvou (2) stranách je sepsán ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že jejich právní osobnost není dotčena, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí, porozuměly mu a na důkaz projevu své vážné, svobodné vůle prosté omylu, neodporující dobrým mravům, veřejnému pořádku a zásadám poctivého obchodního styku, jej opatřují svými podpisy.

V Šumperku dne 15.4.2019

V Sobotíně dne 8. 4. 2019

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Martin Hoždora
Předseda představenstva

Obec Sobotín
Iveta Fojtíková
Starostka

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 VHZ_2018/189 ke smlouvě o dílo č. VHZ_2017/01.
2. Protokol o předání a převzetí díla.