

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 01/19

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ").

SMLUVNÍ STRANY

- 1. objednatel:** Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
se sídlem Vychodilova 3077/20,
616 00 Brno
IČ 70887276
zastoupená PhDr. Petrem Němcem, CSc., ředitelem
- 2. zhotovitel:** Josef Mareš
provádění staveb
Sokolnická 6 , Brno
IČO : 114 80 360
DIČ : CZ6604101042

uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 01/19 ze dne 2.4.2019.

Článek I.

Dne 2.4. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Oprava pokojů a koupelny - třetí patro, rozšíření dveří umývárny - první až čtvrté patro, oprava WC u správce, oprava balkonu - první až čtvrté patro v DS Tábor**

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede další **opravu totožného pokoje a koupelny ve 4. patře DS Tábor** ve stejném rozsahu dle cenové nabídky ze dne 18.3.2019, za celkovou cenu 308 319 Kč bez DPH, 354 567 Kč vč. DPH. Termín dokončení stavby: 28.6.2019. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Brně dne 29.4.2019

.....

Zhotovitel: Josef Mareš

.....

Objednatel: PhDr. Petr Němec, CSc., ředitel