

Harmonogram prací - "Oprava střešní krytiny a komínových těles objektu č.p. 1112, Praha 7 - Holešovice, ul. Přístavní 44"

		2019																	
		květen				červen					červenec				srpen				
<i>Popis prováděných prací</i>		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Schodiště																		
2.	Úpravy povrchů vnitřní																		
3.	Úpravy povrchů vnější																		
4.	Podlahy a podlahové konstrukce																		
5.	Bourání konstrukcí																		
6.	Povlakové krytiny																		
7.	Izolace tepelné																		
8.	Konstrukce tesařské																		
9.	Konstrukce klempířské																		
10.	Konstrukce zámečnické																		
11.	Malby																		
12.	Úklid stavby																		
13.	Předání staveniště																		

za PRO URBAN s.r.o.

dne 4.4.2019

