

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2 (dále jen Smlouva)

uzavřená dle §2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

##### **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

se sídlem Plzeň, Malostranská 2, čp. 143, PSČ 317 68

IČ: 252 05 625

DIČ: CZ25205625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

datová schránka: ktuciif

telefon: 377 413 111

www:

email:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 6503311/0100

zastoupená na základě plné moci |

, generálním ředitelem

**dále jen objednatel**

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **RAVAL projekt v.o.s.**

se sídlem Plzeň, Houškova 16, PSČ 326 00

IČ: 491 94 852

DIČ: CZ49194852

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 2807

datová schránka: rjxwejm

telefon:

email:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 83740361/0100

zastoupený:

– společníkem,

– společníkem

**dále jen zhotovitel**

Touto Smlouvou se mění termínová plnění dle článku 3. Doba plnění. Důvodem pro posunutí termínu plnění je majetkoprávní stav akce nutný k dokončení IČ pro vodoprávní povolení. Termíny se týkají pouze části a.) 2. etapy díla, u ostatních etap a částí nedošlo zatím k zahájení prací na základě výzvy objednatele. Výše uvedený důvod (majetkoprávní) je na straně objednatele a zhotovitel není schopen tyto nijak časově ovlivnit.



VPO0304510

č. j.:	pl:	dz:
2018/00928	2x3	16.1.2018 8:23:53
PR_PO		

Dále se mění a doplňuje znění článku 10. Závěrečná ustanovení, ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti bez změn.

## DOBA PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této Smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

Výkonová fáze	Termín
<b>2. ETAPA PROVÁDĚNÍ DÍLA</b>	
<b>část a 2. etapy díla</b>	
obstarání stavebního respektive vodoprávního povolení	do 4 měsíců od vyřešení veškerých majetkoprávních podkladů pro vodoprávní povolení
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (včetně položkového rozpočtu)	do 31.01.2018

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto Smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat dílo dle této Smlouvy.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od Smlouvy, pokud postupují podle ustanovení §2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou). Tato Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení tohoto dodatku Smlouvy nastanou okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 10.2. Objednatel může Smlouvy vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.
- 10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory, vyplývající ze závazků této Smlouvy, dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po 1 vyhotovení.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle změnit obchodní Smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím změněným obsahem. Na důkaz tohoto připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 10.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni dne **27-06-2017**

V Plzni dne 27.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

generální ředitel

.....

společník

.....

společník