

Tomáš Gruncl

Předmět: RE: obj. č. 2019-11, zak.č. 19/06-99
Přílohy: obj 2019-11.doc

From: JIŘÍ KOBOSIL <real.kobosil@tiscali.cz>
Sent: Sunday, April 28, 2019 8:55 AM
To: Karla Drastíková <drastikova@sbdsever.cz>
Subject: RE: obj. č. 2019-11, zak.č. 19/06-99

Dobrý den,

akceptuji objednávku 2019-0011 na odtěžení násypu půdy-Mariánská 204, Česká Lípa. Požadavek na provedení od objednatele je do 15.5.2019.

Provedení jsem schopen zajistit přibližně v období 25.5 až 10.6.19. V případě Vašeho požadavku na realizaci v původním termínu do 15.5.19 - nejsem schopen provedení zabezpečit a od objednávky odstupuji.

Děkuji

J. Kobosil

----- Původní zpráva -----

Od: Karla Drastíková <drastikova@sbdsever.cz>
Komu: JIŘÍ KOBOSIL <real.kobosil@tiscali.cz>
Předmět: obj. č. 2019-11, zak.č. 19/06-99
Datum: 10.04.2019 12:48

Dobrý den,

V příloze zasílám obj. č. 2019-11 na odtěžení násypu půdy-Mariánská 204, Česká Lípa. Provedení do 15.5.2019.

Prosím o zaslání akceptace objednávky.

Děkuji

Drastíková Karla

účetní

referent zákaznického centra

Stavební bytové družstvo SEVER

Pobočka Česká Lípa

487 522 315

775 735 589

Skype: sbdsever.ceskalipa

e-mail: ceskalipa@sbdsever.cz

http: www.sbdsever.cz