




KUJIP01AS2F0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Kraj Vysočina

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 9. 11. 2017 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci

„Asanační opatření na území PR Na Podlesích“

I.

Smluvní strany

kv sml 6796/17
o 1296

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4211011824/6800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

EKO VYSOČINA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90797
se sídlem: Baliny 1, 594 01 Baliny
zastoupená: Bc. Markem Holemářem, jednatelem
IČO: 04589939
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4149410399/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Předmět dodatku


Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla spočívající v neprovedení části původně plánovaných prací a naopak provedení původně neplánovaných prací, a to v rámci upřesnění projektu. Jedná se o navýšení počtu sečí křovinořezem včetně souvisejících prací a snížení počtu vyhrabání stařiny z travních porostů.

Smluvní strany proto uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 11. 2019 (dále jen Smlouva“) takto:

1) Článek II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu méněprací a víceprací uvedených níže.

2) Článek VII. Cena díla, odst. 7.1 nově zní takto:



Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **429 211,20 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři sta dvacet devět tisíc dvě stě jedenáct korun českých dvacet haléřů).

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 **336 283,20 Kč**

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací **102 220,80 Kč**

Cena méněprací **- 9 292,80 Kč**

Cena více – méněprací **92 928,00 Kč**


Cena díla po uzavření dodatku č. 2 **429 211,20 Kč**

3) V Příloze č. 1 Smlouvy se položky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	1111034011	Seč křovinořezem	ha	7,680	10 000,00	76 800,00
PP			Odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí vyřezáním rákosu a orobince				
2	K	11110340111	Seč křovinořezem - příplatek za dlouhodobě neobhospodařované plochy	ha	7,680	2 000,00	15 360,00
PP			Seč křovinořezem - příplatek za dlouhodobě neobhospodařované plochy				
3	K	1111034012	Shrabání posečené hmoty ručně	ha	7,680	6 000,00	46 080,00
PP			Shrabání posečené hmoty ručně				
4	K	11110340121	Vyhrabání stařiny z travních porostů	ha	7,680	2 000,00	15 360,00
5	K	1111034013	Odnos a zpracování posečené hmoty - odvoz na kompostárnu	ha	7,680	4 000,00	30 720,00

ruší a nahrazují novými

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	1111034011	Seč křovinořezem	ha	11,52	10 000,00	115 200,00
PP			Odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí vyřezáním rákosu a orobince				
2	K	11110340111	Seč křovinořezem - příplatek za dlouhodobě neobhospodařované plochy	ha	11,52	2 000,00	23 040,00



PP

Seč křovinořezem - příplatek za dlouhodobě
neobhospodařované plochy

3	K	1111034012	Shrabání posečené hmoty ručně	ha	11,52	6 000,00	69 120,00
PP Shrabání posečené hmoty ručně							
4	K	11110340121	Vyhrabání stařiny z travních porostů	ha	3,84	2 000,00	7 680,00
5	K	1111034013	Odnos a zpracování posečené hmoty - odvoz na kompostárnu	ha	11,52	4 000,00	46 080,00

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V Jihlavě dne 30 -04- 2019

V Balínách dne 18 -04- 2019


za Objednatele
Ing Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina


EKOVSOCINA s.r.o.
č.p. 1, 594 01 Baliny
IČ: 04589939
DIČ: CZ04589939
e-mail: info@ekovysočina.cz
za Zhotovitele
Bc. Marek Holemář
jednatel