

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	400	1 600	15. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	187	600	112 200	15. 8. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	217	200	43 400	28. 2. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1000	100 000	30. 4. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	35	1000	35 000	30. 4. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	200	43 600	30. 6. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>362 800</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	350	73 500	31. 1. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	300	8 400	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	2 000	16 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PZS pro stanovení plochy záborů půdy stavbami	100 bm	6	400	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	210	600	126 000	31. 7. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>278 300</b>	

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	218	200	43 600	30.9.2019
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>43 600</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>80 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	362 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	278 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	43 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>764 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	165 354 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>925 287 Kč</b>

V Havlíčkově Brodě dne: 29.4.2019

**Za objednatele:**

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

Státní pozemkový úřad

V Brně dne: 26.4.2019

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Zdeněk Láska

výkonný ředitel GB-geodezie, spol. s r.o.