

## SMLOUVA O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel

**Město Sokolov**  
se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov  
zastoupeno: Renatou Oulehlovou, starostkou města  
IČO: 00259586  
DIČ: CZ00259586  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Sokolov  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“),

a

#### I.2. Zhotovitel

**GEOprojectKV s.r.o.**  
se sídlem: Vítězní 1315/22, Karlovy Vary, 360 01  
zastoupeno: Petr Švorba – jednatel společnosti  
IČO: 06032354  
DIČ: CZ06032354  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“),

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.05.2018 Smlouvu o dílo č. 55/18-ORM, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atletická, Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

2. V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atletická, Sokolov“ dojde k navýšení k objemu projekčních prací. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že

**v článku II. „Předmět díla“ se mění odst. II.2., který nově zní:**

II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:

- a) projektovou dokumentaci členěnou na část A a část B pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle odst. III.1. a III.2. smlouvy;
- b) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet pro část A a pro část B dle odst. III.1. a III.2. smlouvy.
- c) rozdělení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby na dvě samostatné projektové dokumentace v rozsahu dle potřeb a zadání objednatele a rozdělení soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu na dvě samostatné části odpovídající částem rozdělené projektové dokumentace v rozsahu dle potřeb a zadání objednatele.

Projektová dokumentace bude zpracována do podkladu dle odst. III.3.a) smlouvy.

v článku IV. „Cena díla“ se mění odst. IV.2., který nově zní:

#### IV. Cena díla

IV.2. Cena díla podle odst. II.2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Hrubopis projektové dokumentace části A a části B pro územní řízení, stavební řízení, resp. společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby dle odst. II.2.a)	284 000 Kč	(slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíce korun českých)
Čistopis projektové dokumentace části A a části B pro územní řízení, stavební řízení, resp. společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby dle odst. II.2.a)	139 000 Kč	(slovy: sto třicet devět tisíc korun českých)
Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet pro část A a část B dle II.2.b)	27 000 Kč	(slovy: dvacet sedm tisíc korun českých)
Rozdělení čistopisu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele a soupisu prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle odst. II.2.c)	137 000 Kč	(slovy: sto třicet sedm tisíc korun českých)
<b>Celkem za projektovou dokumentaci</b>	<b>587 000 Kč</b>	<b>(slovy: pět set osmdesát sedm tisíc korun českých)</b>

IV.3. Cena za inženýrskou činnost podle čl. II.3. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení a rozhodnutí	25 000 Kč	(slovy: dvacet pět tisíc korun českých)
<b>Celkem za inženýrskou činnost</b>	<b>25 000 Kč</b>	<b>(slovy: dvacet pět tisíc korun českých)</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Sokolově dne .....

Renata Oulehlová  
starostka města  
za objednatele

V. K. Vavoh ..... dne 26.4.2019

Petr Švorba  
za zhotovitele

**GEOprojectKV s.r.o.**  
DOPRAVNÍ STAVBY / GEODETICKÁ ČINNOST  
Vítězná 1315/22, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 060 32 354 DIČ: CZ06032354