

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Kladno, ul. M. Horákové – obn. napojovacích bodů vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-423/19  
Číslo zakázky: I0212505  
Číslo smlouvy u zhotovitele: .....

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**  
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

---

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **15. 6. 2019**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-423/19 (**Kladno, ul. M. Horákové – obn. nap. bodů vodovodu**), uzavřené dne 14. 3. 2019 **se nemění.**

3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-423/19 (**Kladno, ul. M. Horákové – obn. nap. bodů vodovodu**), uzavřené dne 14. 3. 2019.



3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 25. 4. 2019

V Kladně dne 25. 4. 2019

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**



dítel