



LCR0921558

## Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:

318137042

Termín těžby dříví:

31.1.2019

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

23.4.2019

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	ano	Neodstraněné zavěšené stromy:	ano
		Nestabilní poloha vývrátů:	ano
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	ne	Úklid (odvoz) klestu:	

Povýrobní úpravy pracoviště \*):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

ne

Asanace erozních rýh:

ano

Ošetření odřených stromů:

ošetřené (ks)

neošetřené (ks)

Asanace poškození přibližovacích llinek a svážnic:

ano

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:

ne

Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:

ne

Asanace skládek:

ne

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Nebylo oznámeno dokončení prací! V porostní skupině 42 B 12 - dřevní hmota odvezena, klest vyvezen na odvozním místě. Klest není pošípkován a odvezen z OM. Náhradní termín na dokončení prací: do 30.4.2019. V případě nedodržení náhradního termínu, práce budou zadány třetí osobě s následným přeúčtováním firmě Tomava.

Vyjádření Nabyvatele:

26.4.2019

Závady odstraněny dne:

Sankce:

\*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek