

**ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Olomouc 8, Horní náměstí - výmalba, oprava PVC a dveří**

P.č.	Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	výmalba	■							■							■							■							■			
2	výměna PVC																																
3	výměna dveří																																
4	výměna WC																																
5	úklid																																
7	celkový počet dnů 30																																
STAVBA CELEK		předání a převzetí staveniště																															
<b>Lhůta výstavby* : 30 kalendářních dnů</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

\* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.