

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

č. symbasis: 02PT-003890

ISPROFIN: 3272531003

Ev. číslo zakázky: 630464

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

„**Společnost D11 HK - Smiřice, archeologický výzkum 3 – SOVIS + UHK + ACO**“

Správce společnosti: **SOVIS CZ, a.s.**, IČ: 275 32 208, se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 219/17, Nový Hradec králové, PSČ 500 08

Účastník společnosti: **Univerzita Hradec Králové**, IČ 626 90 094, se sídlem v Hradci Králové, Rokitanského 62, PSČ 500 03

Účastník společnosti: **Archeologické centrum Olomouc**, IČ 750 08 271, se sídlem v Olomouci, U Hradiska 42/6, PSČ 779 00

se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 275 32 208

DIČ: CZ27532208

zastoupen:

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek č. 3**“):

Článek 1.

Základní ustanovení

Dne 10. 02. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „**D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum**“ - Úsek 3 v km 93,900 – km 95,350 spadající pod k.ú. Bříza u Všestary, Všestary, Plotišť nad Labem se zábořem 340 638 m²“ (dále jen „Smlouva o dílo“). ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.4.2018 a dodatku č. 2 ze dne 25. 04. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“). Vzhledem k tomu, že na určitých pozemcích (dočasných zábořech) nebylo možné záchranný archeologický výzkum provést z důvodu nutnosti zachování jejich stavu a využití do doby samotné výstavby dálnice D 11 (jedná se např. o místní komunikace a v místě vedení inženýrských sítí), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3.

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 3

1. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je změna Doby plnění dle čl. 3., odst. 3.2 Smlouvy o dílo a rozsahu prováděných prací vztahující se na pozemky, jež jsou vyznačeny v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 na základě dohody se Zhotovitelem.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění záchranného archeologického výzkumu na pozemcích uvedených v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 na základě výzvy od Objednatele.
4. Záchranný archeologický výzkum dle tohoto Dodatku č. 3 bude probíhat průběžně, v návaznosti na realizaci stavby dálnice D1106 s tím, že lhůta pro dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu je 42 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli ze dne 17.3.2017 a lhůta pro zpracování záchranného archeologického nálezu bude v termínu dle čl. 3, odst. 3.2.2. Smlouvy o dílo.
5. Cena díla záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 3 je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených v soupisu prací dle Smlouvy o dílo, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. Předpokládané množství jednotek záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 3 je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto Dodatku č. 3. Fakturace na základě tohoto Dodatku č. 3 bude respektovat čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy o dílo tj. dle skutečně provedeného množství na základě evidence odpracované doby.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností smluvní strany potvrzují, že na záchranný archeologický výzkum dle tohoto Dodatku č. 3 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek č. 3 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva o dílo se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 3.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek včetně smlouvy, bude zveřejněn v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven v devíti (9) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel šest (6) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Specifikace pozemků – mapový podklad
Příloha č. 2 Předpokládané množství jednotek záchranného archeologického výzkumu.
Příloha č. 3 Plná moc k zastupování


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze, dne

25. 04. 2019

V Hradci Králové, dne

08. 04. 2019



Archeologické objekty


	objekt
	stan

Typ narušení

	deponie
	dohled
	nová síť
	stávající síť

Archeologický potenciál

	nizký
	střední
	vyšoký



38 \triangle 264,8

SO 513

06-4B

SO 513

259,22

SO 430

SO 511

SO 466

06-4A

SO 466

255,09



SO 491 + SO 493

06-3B

253,29

U hradecké cesty

SO 151

SO 151

42 \triangle 252,0

Benedovské

252,03

06-3B

06-3B
06-3B

06-3A

Archeologické objekty

objekt
stan

Typ narušení

deponie
dohled
nová síť
stávající síť

Archeologický potenciál

nizký
střední
vyšoký

0 50 100 150 200 m

U hradecké cesty

Benedovské

prům.

06-2B

49,1 \triangle 256,6

253,78

253,0

252,03

255,09

253,29

259,22

38 \triangle 264,8

SO 491 + SO 493

06-3B

SO 466

06-4A

SO 466

SO 511

SO 430

SO 513

06-4B

SO 513

259,22

SO 511

SO 466

06-4A

SO 466

255,09



SO 491 + SO 493

06-3B

253,29

U hradecké cesty

SO 151

SO 151

42 \triangle 252,0

Benedovské

252,03

06-3B

06-3B
06-3B

06-3A

Archeologické objekty

objekt
stan

Typ narušení

deponie
dohled
nová síť
stávající síť

Archeologický potenciál

nizký
střední
vyšoký

0 50 100 150 200 m

U hradecké cesty

Benedovské

prům.

06-2B

49,1 \triangle 256,6

253,78

253,0

252,03

255,09

259,22

38 \triangle 264,8

Předpokládané množství jednotek záchranného archeologického výzkumu*na plochách dočasných záborů na úseku 110603*

Terénní část výzkumu

Funkce	Vedoucí výzkumu	Archeolog	Hlavní technik	Technik	Dělník	Geodet	Specialista	Detekce kovů	Ostraha	Věcné náklady	Doprava	
Počet jednotek	83	432	0	630	1344	80	236	0	0	10	725	

Zpracování výzkumu

Funkce	Vedoucí výzkumu	Archeolog	Digitalizace	Technik	Laborant	Specialista	Konzervátor	Věcné náklady	Doprava	Vzorky	
Počet jednotek	78	78	155	391	391	232	193	10	485	309	

V Hradci Králové dne 23.1.2019

Plná moc

My, níže podepsaná společnost **zmocňujeme** tímto

aby
společnost **SOVIS CZ, a.s.**, sídlem Přemyslova 219/10, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 27532208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, zastupovala:

1. ve všech věcech, jednáních a podepisování všech dokumentů za společnost ve věcech týkajících se zajištění staveb, a to smluv o dílo včetně smluv na dodávky ostatních služeb, materiálů a druhotných surovin mimo nebezpečný odpad,
2. ve všech úkonech, jednáních a podepisování všech dokumentů a smluv za společnost ve věcech týkajících se zajištění předmětů činnosti společnosti,
3. v jednáních při stavebních a územních řízeních při jednání se správci sítí,
4. ve všech věcech, jednáních a podepisování všech dokumentů za společnost ve věcech týkajících se veřejných zakázek a veřejných soutěží a to především nabídek včetně smluv o dílo, bankovních záruk, čestných prohlášení, a to jak k prokázání kvalifikace tak i dalších prohlášení požadovaných zadavatelem či vyhlášovatelem, jakož i dalších souvisejících dokumentů, které v této souvislosti bude potřeba uzavřít i když se k nim jinak vyžaduje speciální plná moc
5. při zpracování plánů realizace stavby.

Platnost této plné moci končí dnem 31.1.2020 nebo jejím odvoláním.

Plnou moc přijímám, dne 30.1.2019

SOVIS CZ, a.s.
Přemyslova 219/17
500 08 Hradec Králové
Česká republika

Firma je zapsána v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: I
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208



Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 2 stran,
2 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 2 stran 2 archů

V Hradci Králové dne 12. 02. 2019