

**DODATEK č. 2**  
**SMLOUVA O DÍLO č. 124/2018**

**č. Easy archivu: 2018\_02823**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1.1. Objednatel:**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Se sídlem : Přítkovská 1689, 415 01 Teplice  
Zapsané u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupené : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem  
představenstva společnosti  
IČO : 49099451  
DIČ : CZ49099451  
Bankovní spojení : KB Teplice, č.ú.: 3507501/0100  
Telefon : ██████████  
E-mailová adresa : ██████████  
Zástupce pro věci technické : ██████████ – zástupce ředitele oblastního závodu Most,  
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████  
██████████ - manažer provozu vodovody Teplice,  
Severočeská servisní, a.s., tel. ██████████

**1.2. Zhotovitel:**

**ERKA Žatec s.r.o.**

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec  
Zapsané u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522  
Zastoupený: ██████████, jednatelem společnosti  
Zástupce pro věci technické: ██████████  
IČ: 27326764  
DIČ: CZ27326764  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha  
Číslo účtu: 218327604/0300  
Telefon/fax: ██████████  
E-mailová adresa: ██████████

**Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 124/2018 na akci Bílina, ul. Spojovací – Břežánská – rekonstrukce přivaděče - je změna času plnění z důvodu dodacích termínů materiálu a prověření funkčnosti potrubí.**

**III. ČAS PLNĚNÍ**

**Mění se termín dokončení díla na 10. červen 2019.**

**3.2. Zahájení stavby: srpen 2018**

**3.3. Dokončení stavby: do 10. června 2019.**

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
- 9.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

**Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti!**

Teplice 26 -04- 2019

Žatec 26 -04- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
společnosti

.....  
jednatel společnosti