



Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

č. symbasis: 02PT-003996

ISPROFIN: 3272531004

Ev. číslo zakázky:

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

„**Společnost D11 Smiřice – Jaroměř, archeologický výzkum 4 – SOVIS + UHK + ACO**“

Správce společnosti: **SOVIS CZ, a.s.**, IČ: 275 32 208, se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 219/17, Nový Hradec králové, PSČ 500 08

Účastník společnosti: **Univerzita Hradec Králové**, IČ 626 90 094, se sídlem v Hradci Králové, Rokitanského 62, PSČ 500 03

Účastník společnosti: **Archeologické centrum Olomouc**, IČ 750 08 271, se sídlem v Olomouci, U Hradiska 42/6, PSČ 779 00

se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 275 32 208

DIČ: CZ27532208

zastoupen:

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1.

Základní ustanovení

Dne 06. 01. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „**D11 1107 Smiřice – Jaroměř, záchranný archeologický výzkum**“ Úsek 4 v km 110,300 – km 111,750 v k. ú. Jaroměř a Horní Dolce se záborem 165 626 m²“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Vzhledem k tomu, že na určitých pozemcích (trvalých zábořech) nebylo možné záchranný archeologický výzkum provést z důvodu požadavku Objednatele na nutnost zachování jejich stavu a využití do doby samotné výstavby dálnice D 11 (jedná se např. o místní komunikace a v místě vedení inženýrských sítí), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2. Smluvní strany potvrzují, že záchranný archeologický výzkum, který bylo možno provést s ohledem na předchozí větu, byl proveden v přibližném rozsahu 85 %.

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je změna Doby plnění dle čl. 3., odst. 3.2 Smlouvy o dílo vztahující se na pozemky, jež jsou vyznačeny v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 na základě dohody se Zhotovitelem.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění záchranného archeologického výzkumu na pozemcích uvedených v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 na základě výzvy od Objednatele.
4. Záchranný archeologický výzkum dle tohoto Dodatku č. 2 bude probíhat průběžně, v návaznosti na realizaci stavby dálnice D1107 s tím, že lhůta pro dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu je 42 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli dne 24.3.2017 a lhůta pro zpracování záchranného archeologického nálezu zůstává v termínu dle čl. 3, odst. 3.2.2. Smlouvy o dílo.

Článek 3.


Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2



1. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek č. 2 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva o dílo se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 2.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek včetně smlouvy, bude zveřejněn v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven v devíti (9) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel šest (6) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Specifikace pozemků - mapový podklad
 - Příloha č. 2 – Plná moc k zastupování

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze, dne 25. 04. 2019

V Hradci Králové, dne 08. 04. 2019





V Hradci Králové dne 23.1.2019

Plná moc

My, níže podepsaná společnost **zmocňujeme** tímto

aby
společnost **SOVIS CZ, a.s.**, sídlem Přemyslova 219/10, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 27532208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, zastupovala:

1. ve všech věcech, jednáních a podepisování všech dokumentů za společnost ve věcech týkajících se zajištění staveb, a to smluv o dílo včetně smluv na dodávky ostatních služeb, materiálů a druhotných surovin mimo nebezpečný odpad,
2. ve všech úkonech, jednáních a podepisování všech dokumentů a smluv za společnost ve věcech týkajících se zajištění předmětů činnosti společnosti,
3. v jednáních při stavebních a územních řízeních při jednání se správci sítí,
4. ve všech věcech, jednáních a podepisování všech dokumentů za společnost ve věcech týkajících se veřejných zakázek a veřejných soutěží a to především nabídek včetně smluv o dílo, bankovních záruk, čestných prohlášení, a to jak k prokázání kvalifikace tak i dalších prohlášení požadovaných zadavatelem či vyhlášovatelem, jakož i dalších souvisejících dokumentů, které v této souvislosti bude potřeba uzavřít i když se k nim jinak vyžaduje speciální plná moc
5. při zpracování plánů realizace stavby.

Platnost této plné moci končí dnem 31.1.2020 nebo jejím odvoláním.

Plnou moc přijímám, dne 30.1.2019

Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 2 stran,
1 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 2 stran 1 archů

V Hradci Králové dne 12. 02. 2019



www.sovis.a.s.