



MHMPP081T0DM

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1
příkazní smlouvy
č. PRK/61/02/009207/2018

na

**„Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátora BOZP“ – pro realizaci
akce ORG č. 0043536**

„Gymnázium Ch. Dopplera P5 – rekonstrukce fasády“

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. příkazce: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „příkazce“ nebo „investor“)

a

2. příkazník: **3L studio s.r.o.**
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01, Česká Lípa
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 19364
zastoupený: Ing. Martinem Šumou, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 25462644
DIČ: CZ25462644
(dále jen "příkazník")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě se prodlužuje plnění předmětu díla, přičemž důvod není způsoben na straně příkazníka.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

článek V.

Doba plnění

Z důvodu přerušení realizace díla v zimním období a z toho vyplývající prodloužení doby realizace díla je předpoklad ukončení plnění dle smlouvy č. PRK/61/02/009207/2018 o cca 5 měsíců do 15. 5. 2019.

článek VI.

Odměna a platební podmínky

1. Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy č. PRK/61/02/009207/2018, v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky příkazníka ze dne 18. 3. 2019, se upravuje následně:

Odměna dle SOD:

Odměna bez DPH 103 500,- Kč

DPH 21% 21 735,- Kč

Odměna celkem 125 235,- Kč

Odměna dle Dodatku č. 1:

Odměna bez DPH 46 000,- Kč

DPH 21% 9 660,- Kč

Odměna celkem 55 660,- Kč

Odměna vč. dodatku č. 1 celkem:

Odměna bez DPH 149 500,- Kč

DPH 21% 31 395,- Kč

Odměna celkem 180 895,- Kč

7. Faktura dle Dodatku ke smlouvě bude vystavena samostatně po předání dozorovaného DÍLA bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dní od doručení příkazci.

V ostatních bodech se smlouva nemění.

Ostatní ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Závěrečná ustanovení

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne 29. 4. 2019

[Redacted signature area]

příkazce
Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru SML MHMP

V Praze dne 29. 4. 2019

[Redacted signature area]

3L studio s.r.o. ®
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
IČO: 25462644

příkazník
Ing. Martin Šuma
jednatel

Příloha č. 1 – nabídka společnosti 3L studio s.r.o. ze dne 18. 3. 2019



