



Správa  
Pražského hradu

Č. j. SPH 1052/2019  
ID RS smlouvy 6156303  
ID RS dodatku č. 2

## Smluvní strany:

### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení:

číslo účtu:

právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **ARCHATT, s.r.o.**

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

zastoupena: Ing. Janem Vsetečkou, jednatelem

IČO: 46960180

DIČ: CZ46960180

bankovní spojení:

číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu tento

**DODATEK č. 2** (dále jen „dodatek č. 2“)

**č. j. SPH 1052/2019**

ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 2087/2018 ze dne 10. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1  
č.j. SPH 320/2019 ze dne 8. 2. 2019 (dále jen „smlouva“)

## **Článek I. Předmět dodatku**

**1.** Smluvní strany po vzájemné dohodě z důvodu stále probíhajících stavebních prací v objektu Nejvyššího Purkrabství, a to mj. i v prostorách, kam mají být zrestaurované stropy umístěny, mění ustanovení „splnění díla“ v odst. 1 v článku II., Doba a místo plnění, smlouvy takto:

„Dílo bude splněno do 4 týdnů od termínu k nastoupení dokončení díla uvedeného ve výzvě objednatel. Objednatel se zavazuje uskutečnit tuto výzvu bez zbytečného odkladu až nastane stavební připravenost objektu. Ve výzvě objednatel specifikuje termín nastoupení k provedení dokončení díla (nejdříve alespoň 10 pracovních dnů po odeslání výzvy).“

**2.** Do článku V., Provádění díla, smlouvy se doplňuje nový odstavec 20, který zní takto:

„20. O předání pracoviště k dokončení díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Nepřeveze-li si zhotovitel pracoviště v termínu uvedeném ve výzvě, nemá to vliv na prodloužení termínu splnění díla. Stejně tak bude sepsán protokol ke dni splnění díla v souladu s článkem VI. této smlouvy.“

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

**1.** Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**2.** Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

**3.** Tento dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

**4.** Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 2087/2018 ze dne 10. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 č. j. SPH 320/2019 ze dne 8. 2. 2019.

V Praze dne 17. dubna 2019

V Praze dne 17. dubna 2019

---

Ing. Jan Všetečka  
jednatel  
ARCHATT, s.r.o.  
za zhotovitele

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele