

## Příloha č. 1 HARMONOGRAM vývoje systému Analytiky vysílání

		Fáze I - 2019											Fáze II			
období		březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden 2020	2020	2021	2022	2023
činnost	etapa	1	2	3	4	5	6			7						
detailní Analýza																
návrh systému, parametry, API																
definice API																
CORE-API																
ProcLiveStream																
ProcRecord																
ProcArchive																
ProcAdaptProfile																
přizpůsobení SigDetect																
přizpůsobení SAD																
přizpůsobení ADPLive																
vývoj ADP (off-line)																
BuildWorkFrame																
DBProfiles																
AdaptProfiles																
MatchFrame																
adaptace neuro modelů SAD																
vývoj metod Crossover																
instalace v Čro, usecases 1,2,3,4rc,5b																
update usecase 4 final																
update usecase 5rc, 6b																
update usecase 5 final, 6rc																
update 6 final																

### Poznámky

vývoj verze 0.1

vývoj verze 1.0

vývoj verze 2.0

vývoj dalších verzí, úpravy, opravy

