

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č. S/ŘVC/062/P/SoD/2014 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 02-O-2645-3947/14 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Zvýšení ponoru na Vltavské vodní cestě

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

I.

SMLOUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10)

Sídlo: Praha 1, nábr. L Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka a.s., pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. zkráceně VRV a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56, Praha 5

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

IČ: 47116901

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu:

Uzavírají tento DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.5.2014.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1. Změna termínu plnění. Text uvedený v čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavci 2 se vypouští a je nahrazen novým textem:

Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A a B budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A.....do 30.6.2014,
- b) bod B – 1.....do 30.11.2014,
- c) bod B – 2.....do 30.3.2015.


2. Ostatní články SMLOUVY se nemění.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento DODATEK č. 1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.
2. Platnost DODATKU č. 1 nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.


Dne: 25. 08. 2014



Za OBJEDNATELE:.....

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Dne: 18. 08. 2014



Za ZHOTOVITELE:

Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02

