

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:
 Termín těžby dříví: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:
 Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text" value="10.11.2018"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text"/>	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	<input type="text"/>
			neošetřené (ks)	<input type="text"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text"/>			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opořebení:	<input type="text"/>			
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text" value="NE"/>	Asanace skládek:	<input type="text" value="NE"/>	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Stav k 14.11.2018 - OM Za Holčáky - dříví na OM cca. 40,00m ³ , zbytky po manipulaci, skládka naasanována, OM Hluboký - dříví na OM cca. 3,00 m ³ neuklizená skládka, zanesena příkopa, OM Bukeryše - dříví na OM cca. 23,00 m ³ , zbytky po manipulaci, skládka neuklizená, zanesena příkopa, OM Farářka - neuklizená skládka, zbytky po manipulaci, OM Lubeňky - dříví na OM cca. 10,00m ³ , zbytky po manipulaci, zanesena příkopa, OM křížovatka - dříví na OM cca. 10,00m ³ , zbytky po manipulaci, zanesena příkopa, neuklizená skládka, OM Farářka spojka - dříví na OM cca. 5,00 m ³ , zbytky po manipulaci, neuklizená skládka, zanesena příkop; termín odstranění závad nejpozději do: 30.11.2018

Vyjádření Nabyvatele:

Dne 29.10.2018 byla podána žádost o prodloužení termínů z důvodů nepříznivého počasí. Většina uvedených závad byla odstraněna ke dni 15.11.2018, zbývají pouze činnosti (vybagrování příkop), které závisí na dostupnosti stavební mechanizace - bude provedeno do 30.11.2018.

Závady odstraněny dne:

Sankce: Vyčíslena sankce dle OP čl. 10.1. písmeno q (nedodržení závazných termínů dle článku 7.1.1. písmeno b - letní zadání)
 vyčíslení: 47,65 x 200 = 9530,- Kč

U HRAZENÍ

*) následující záznamy vyplňoval pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek