

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 22/BP/566025/2018/73
název akce: BP Dubnický potok, ř. km 1,0 – 5,65
uzavřené dne: 29.06.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. [REDACTED], vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

LESORS s.r.o.

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1

statutární orgán: [REDACTED] g, jednatel

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Teplice

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „BP Dubnický potok, ř. km 1,00 – 5,65“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **1 168 855,- Kč bez DPH.**

BP Dubnický potok, ř. km 1,0 - 5,65; Dodatek č. 1

II.

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.



- 2 -05- 2019

V Dubí dne

- 2 -05- 2019

V Teplicích dne

Lesy České republiky, s. r. o. [01]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Hory, Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí O. z.
Dr. vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice



Časový a finanční harmonogram prací
plnění díla „BP Dubnický potok, ř.km 1,0 – 5,65”

Smlouva o dílo č. 22/BP/566025/2018/73

Lhůta výstavby : od podpisu SOD a předání staveniště 11/2018 – 30.9.2020

Finanční objem díla : 1 168 855,00 Kč bez DPH

Rok 2019

Stavební objekt:	Termín	Finanční objem Kč bez DPH
SO 01 Kácení stromů	10/2019	58000,00
VON – Vedlejší a ostatní náklady	10/2019	42000,00
SO 01 Kácení stromů	11/2019	300000,00
SO 01 Kácení stromů	12/2019	200000,00
<u>Rok 2019</u>		600000,00

Rok 2020

SO 01 Kácení stromů	01/2020	100000,00
SO 01 Kácení stromů	02/2020	150000,00
SO 01 Kácení stromů	03/2020	206855,00
SO 02 Postřik výmladků herbicidem	07/2020	50000,00
SO 02 Postřik výmladků herbicidem	08/2020	50000,00
VON – Vedlejší a ostatní náklady a předání díla do užívání	09/2020	12000,00
<u>Rok 2020</u>		568855,00

Celkem za dílo rok 2019 – 2020 Kč(bez DPH) 1168855,00

Vypracoval:

██████████ jednatel
LESORS s.r.o.

V Dubí 23.4.2019