

8957/2018/050

DODATEK č. 2
ke SMLouvě O Dílo
č. PD-012/Su-Naj/2017

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. [REDACTED],
vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED], zástupce technického dozoru stavebníka, č. telefonu: [REDACTED] 6, e-mail:
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA - Pozemkové úpravy s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednající: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČS, a.s., Šumperk

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo “č. PD-12/Su-Naj/2017“ na zhotovení díla
PD „LP Borušovského p.č. 2; ř. km 0,00-0,25 - rek“
takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. II., odst. 1. předmětné smlouvy, řešící termín odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, který je v SoD stanoven počtem kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí a dodatkem č. 2 bude stanoven konkrétním termínem, který odpovídá původnímu smluvnímu ujednání. Územní rozhodnutí č.j. MUMT 04105/2019, ze dne 8.3.2019, nabylo právní moci 10. 4. 2019.
2. S přihlédnutím k faktům uvedeným v čl. I., odst. 1., tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. PD-12/Su-Naj/2017, se smluvní strany dohodly takto:

Text čl. II., odst. 1., ve znění:

„Termín odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

K projednání v dokumentační komisi do 90 kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Odevzdání kompletní dokumentace po zapracování podnětů dokumentační komise do 135 kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí.“

se tímto dodatkem mění na text:

„Termín odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

K projednání v dokumentační komisi do 9.7.2019.

Odevzdání kompletní dokumentace po zpracování podnětů dokumentační komise do 23.8.2019“

II. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. PD-12/Su-Naj/2017 včetně dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. PD-12/Su-Naj/2017 zůstávají nezměněny.
10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zadávacím listem projekčních prací, smlouvou o dílo včetně dodatku a v souladu se závěry výrobních výborů svolaných v průběhu zpracování předmětné projektové dokumentace.

Ve Vsetíně dne: 26.4.2019

V Šumperku dne: 23.4.2019

vedoucí SI - oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s. p.

jednatel
TERRA-ROZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 737 01 Šumperk
IČ: 63320319 DIČ: CZ63320319
TEL: 583 219 180