

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/137/P/SoD/2015
č. 02-O-2981-4847/15

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Úprava plavebních úžin Zbraslav a Štěchovice

Zpracování aktualizace návrhu plavební dráhy a zajištění podkladových rozhodnutí z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56, Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/RVC/137/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-O-2981-4847/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 9. 2015, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.12.2015 upravuje takto:

Z těchto důvodů se v čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“ vypouští z odstavce 2 původní text:

c) bod B (vyjádření, stanovisko)..... do 31. 3. 2016.

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

c) bod B (vyjádření, stanovisko)..... do 40 dnů od obdržení stanoviska Povodí Vltavy, s.p.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/137/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.02-O-2981-4847/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 9. 2015, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.12.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 12.3.2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s