



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu rekonstrukce historické budovy
Národního muzea a projektu spojovací chodby uzavřené dne 29. 12. 2009

číslo smlouvy objednatele: ONIR 428/2009

číslo dodatku objednatele: NM/1049/2010

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Osoba oprávněná jednat za objednatele:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení

(dále jen „objednatel“)

Národní muzeum, státní příspěvková organizace

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel

00023272

CZ00023272

a

Zhotovitel:

1. Zmocněnec sdružení:

Sídlo:

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

IČ:

DIČ:

Zápis v Obchodním rejstříku:

Sdružení „Národní muzeum“

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Ing. Petr Nosek – předseda představenstva

Ing. Milan Kubeš – místopředseda představenstva

60193280

CZ60193280

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2368

a

2. člen sdružení:

Sídlo:

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

IČ:

DIČ:

Zápis v Obchodním rejstříku:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Ing. Josef Fidler – předseda představenstva

Ing. Tomáš Slavíček – místopředseda představenstva

25793349

CZ25793349

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6088

jako účastníci Sdružení „Národní muzeum“ ,

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany dohodly tyto změny smlouvy o dílo uzavřené dne 29.12.2009:
- 2.1.1. V **článku 3.** smlouvy označeném jako „**Cena díla a platební podmínky**“ se nahrazuje v odst. 3.1. na str. 5 sazba DPH 19 % sazbou 20 % a upravuje se celková cena díla takto:

Celková cena díla v Kč bez DPH	46 822 660,-
DPH 20 %	9 364 532,-
Celková cena díla vč. DPH 20 %	56 187 192,-

- 2.1.2. Dále se v **článku 3** nahrazuje na str. 6 odst. 3.9 tímto textem:
Cena za výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce bude fakturována dvěma dílčími platbami. První platba ve výši 164 000,- Kč bude objednatelem zhotoviteli hrazena po předání čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP). Druhá platba ve výši 246 000,- Kč bude objednatelem zhotoviteli hrazena po předání čistopisu dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ). Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin za období prováděného výkonu funkce koordinátora bezpečnosti práce.
- 2.1.3. V **článku 11.** smlouvy označeném jako „**Ostatní ujednání**“ se doplňuje odst. 11.6. na str. 13 tímto textem:
Částka peněžité garance po event. uplatnění práva objednatele na úhradu pohledávek ve smyslu tohoto odstavce bude vrácena převodem na účet zhotovitele do 14 dnů po ukončení výkonu autorského dozoru.
- 2.1.4. Dále se **článek 11** doplňuje na str. 13 o odst. 11.9. v tomto znění:
Projektová část dokumentace, která se zabývá EZS, EPS, CCTV, tísňovým systémem nebo systémem pro kontrolu vstupů sloužící k ochraně objektu proti krádeži, loupežím a poškozováním cizí věci, spadá pod stupeň utajení „**VYHRAZENÉ**“. Zhotovitel zajistí, že s touto dokumentací se budou seznamovat pouze osoby, které jsou držiteli oprávnění NBÚ potřebného stupně. Tato dokumentace se bude držet odděleně od běžné dokumentace a po dokončení díla bude samostatně předána pověřenému pracovníkovi bezpečnostního oddělení objednatele.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne: 16.2.2015

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PhDr. Michal Lukeš, PhD.
generální ředitel Národního muzea



Ing. Petr Nosek
předseda představenstva



Ing. Milan Kubeš
místopředseda představenstva

APKA
APKA s.r.o. Praha 2, Podbabská 101
150 00 Praha 2, ČR: 268909121
IČ: 00193280, DIČ: CZ00193280