



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea a projektu spojovací chodby uzavřené dne 29. 12. 2009

číslo smlouvy objednatele: ONIR 428/2009
číslo dodatku objednatele NM/5496/2010

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Národní muzeum, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za objednatele:	PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel
IČ:	00023272
DIČ:	CZ00023272
Bankovní spojení (dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	Sdružení „Národní muzeum“
1. Zmocněnec sdružení:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. Petr Nosek – předseda představenstva Ing. Milan Kubeš – místopředseda představenstva
IČ:	60193280
DIČ:	CZ60193280
Zápis v Obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 2368

a

2. člen sdružení:	SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. Josef Fidler – předseda představenstva Ing. Tomáš Slaviček – místopředseda představenstva
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zápis v Obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 6088

jako účastníci Sdružení „Národní muzeum“ ,

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany dohodly tyto změny smlouvy o dílo uzavřené dne 29.12.2009:

2.1.1. V článku 3. smlouvy označeném jako „Cena díla a platební podmínky“ se v odst. 3.1. na str. 4 a 5 snižuje cena za zpracování EIA takto:

(ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

zpracování EIA spojovací chodby pouze v rozsahu - vliv stavby na životní prostředí, akustická studie, rozptylová studie (kalkulace ceny viz.příloha)	66 000,-
zpracování EIA rekonstrukce historické budovy pouze v rozsahu – akustická studie, rozptylová studie, odborný posudek o ochraně ovzduší, odpadové hospodářství (kalkulace ceny viz. příloha)	77 000,-

2.1.2. Celková cena díla tedy po úpravách dle tohoto dodatku činí:

CENA CELKEM BEZ DPH	46 194 860,- Kč
DPH 20 %	9 238 972,- Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	55 433 832,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele: *3. 11. 2010*

Za zhotovitele:

PhDr. Michal Lukeš, PhD.
generální ředitel Národního muzea

Ing. Petr Nosek
předseda představenstva

Ing. Milan Kubeš
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA

k

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea a projektu spojovací chodby uzavřené dne 20.12.2009

Cinnost	Počet hodin	Kč/hod.	Cena bez DPH (Kč)	DPH 20 % (Kč)	Celková cena včetně DPH (Kč)
Spojovací chodba					
vliv stavby na životní prostředí	50	550	27 500	5 500	33 000
akustická studie	30	550	16 500	3 300	19 800
rozptylová studie	40	550	22 000	4 400	26 400
Celkem	120		66 000	13 200	79 200
Historická budova					
akustická studie	48	550	26 400	5 280	31 680
rozptylová studie	35	550	19 250	3 850	23 100
odborný posudek o ochraně ovzduší	27	550	14 850	2 970	17 820
odpadové hospodářství	30	550	16 500	3 300	19 800
Celkem	140		77 000	15 400	92 400
Celková cena			143 000	20 900	125 400