



**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. ONIR 428/2009,  
uzavřené dne 29.12.2009,  
na zpracování projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea  
a projektu spojovací chodby**

číslo smlouvy objednatele: ONIR 428/2009  
číslo smlouvy zhotovitele: NM/1049/2010

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Národní muzeum
Sídlo:	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za objednatele:	PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel
IČ:	00023272
DIČ:	CZ00023272
bankovní spojení (dále jen „objednatel“)	[REDACTED]
a	
Zhotovitel:	Sdružení „Národní muzeum“
1. Zmocněnec sdružení:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. Petr Nosek – předseda představenstva Ing. Milan Kubeš – místopředseda představenstva
IČ:	60193280
DIČ:	CZ60193280
Zápis v Obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
a	
2. Člen sdružení:	SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. Petr Lapáček – místopředseda představenstva Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zápis v Obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany dohodly tyto změny smlouvy o dílo č. ONIR 428/2009 uzavřené dne 29.12.2009, které jsou vyvolány složitou legislativní přípravou rekonstrukce historické budovy a stavby spojovací chodby, a to vzhledem k přerušení prací z rozhodnutí MKČR, a dále zapracováním veškerých připomínek objednatele a projektového manažera vyplývající z předložené RDS rekonstrukce historické budovy a spojovací chodby ke kontrole před vydáním čistopisu.

2.1.1. **Článek 4.** smlouvy označený jako **Doba plnění** se doplňuje na str. 8 o odst. 4.7. v tomto znění:

Doba plnění nepředaných částí díla se upravuje takto:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • RDS – spojovací chodby (čistopis dokumentace)                                       | 30.9.2012            |
| • DVZ – spojovací chodba (čistopis dokumentace)                                       | 30.9.2012            |
| • <del>RDS – rekonstrukce historické budovy (dokumentace ke opakované kontrole)</del> | <del>30.9.2012</del> |
| • RDS – rekonstrukce historické budovy (čistopis dokumentace)                         | 11.11.2012           |
| • DVZ – rekonstrukce historické budovy (dokumentace ke kontrole)                      | 30.9.2012            |
| • DVZ – rekonstrukce historické budovy (čistopis dokumentace)                         | 11.11.2012           |
| • Předpoklad výkonu autorského dozoru r. 2013 - 2016                                  |                      |

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. ONIR 428/2009 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne

31 -08- 2012

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.  
generální ředitel Národního muzea

Za Objednatele



Ing. Petr Nosek  
předseda představenstva

Ing. Milan Kubeš  
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele