

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SVSMP 399-52/70/2018

č. zhotovitele 52/D/2018

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Rekonstrukce kamerového systému MO Plzeň 1 včetně začlenění do MKS Plzeň“

Objednatel: Statutární město Plzeň  
Sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
Bankovní spojení:

zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkovou organizací  
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v  
Plzni  
Sídlo: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Zástupce: ředitel  
IČ: 40526551  
DIČ: CZ40526551  
Bankovní spojení: za SVSMP za SITMP  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Zhotovitel: SUPTel a.s.  
zastoupený člen představenstva  
Sídlo: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň  
IČ: 25229397  
DIČ: CZ 25229397  
Bankovní spojení:

(dále též jen „společnost SUPTel“ nebo „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se jmenovitě o rozšíření předmětu smlouvy o dílo o instalaci a zprovoznění kamery umístěné na trakčním sloupu č.57/54 (VO 23166).

Výše uvedené změny jsou specifikované v příloze tohoto dodatku. Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku 5. smlouvy „Cena díla a podmínky finančního vypořádání:" takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	4.801.173,-Kč
(sazba 21%):	1.008.246,-Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>5,809.419,-Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“**

Cena bez DPH:	129.709,-Kč (tj. 4,930.882,-Kč)
DPH (sazba 21%):	27.239,-Kč (tj. 1,035.485,-Kč)
Celková cena včetně DPH:	<b>156.948,-Kč (tj. 5,966.367,- Kč)</b>

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **5,966.367,-Kč**  
(slovy: pětmiliónůdevětsetšedesátšesttisícířistašedesátsedm korun českých)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 399-52/70/2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ( viz. odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 399-52/70/2018 se nemění.

V Plzni dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ředitel SVSMP

SUPTel a.s

