

# DODATEK Č. 1


## ke Smlouvě o dílo č. 2/2018 na realizaci díla s názvem „Dodávka nábytku a zatemnění oken do jednotlivých učeben dle zadávací dokumentace“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, Třinec, příspěvková organizace**

sídlo: Koperníkova 696, 739 61 Třinec

IČ: 61955531

bankovní spojení: KB Třinec, 

zastoupená PaedDr. Zuzanou Ploškovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

a

Firma: **Mgr. Břetislav Baar**

sídlo: 747 68 Kyjovice 1043

IČ: 60804114

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 

zastoupená: Mgr. Břetislav Baar

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

### **Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2018 ze dne 25. 8. 2018 pro dílo pod názvem „Dodávka nábytku a zatemnění oken do jednotlivých učeben dle zadávací dokumentace“ (dále jen „Dodatek“) je změna lhůty plnění dle čl. III. odst. 1. Doba a místo plnění předmětné Smlouvy o dílo, která se prodlužuje nejpozději **do 30. 11. 2018**.
2. Cena díla se nemění.

II.

### **Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Třinci dne:



Za objednatele:



V Kyjovicích dne:



Za zhotovitele:

