

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 2018/Mal/000206/SML ze dne 13. 07. 2018 na stavební práce v rámci akce „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí“ (dále i jako „smlouva“) je úprava rozsahu předmětu a ceny díla z důvodu nutnosti zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.
2. Rozsah víceprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. Dodatek je uzavírán v souladu s odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II.

Rozsah předmětu díla

Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III.

Cena díla

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena díla stanovená v čl. II. odst. 1 smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 navyšuje a nově sjednává ve výši:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH:	10 170 000,00 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	10 854 135,96 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 celkem bez DPH:	10 936 677,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.3 bez DPH	180 736,46 Kč
<u>Nová cena díla dle smlouvy vč. dodatků č. 1,2,3 bez DPH:</u>	<u>11 117 413,92 Kč</u>
DPH 15%	77 225,66 Kč
DPH 21%	2 226 541,00 Kč
Cena díla dle smlouvy vč. dodatků č. 1,2,3 celkem s DPH:	13 421 180,58 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, přílohu č. 1 k dodatku č. 1, přílohu č. 1 k dodatku č. 2 a přílohu č. 1 a č. 2 k tomuto dodatku.

IV.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2018/Mal/000206/SML č. zhot. SOD 2018/040/N173/S30573.

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.

5. Tento dodatek č. 3 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 29.04.2019 usnesením č. 11/1.1.

Příloha: 1. Položkový rozpočet víceprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 29.04.2019

Ve Frýdku-Místku dne: 29.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva