

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Velká strouha, Pardubice, oprava koryta,
ř. km 4,800-6,230

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	9.19	10.19	11.19	12.19	1.20	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 odstr.sedimentu	1 244 611,50 Kč		200 000,00	350 000,00	350 000,00	344 611,50	1 244 611,50 Kč
2.	SO 2 kácení dřevin	188 726,40 Kč		188 726,40				188 726,40 Kč
3.		- Kč						- Kč
4.	- Kč						- Kč
5.	- Kč						- Kč
x.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	42 000,00 Kč	11 000,00				31 000,00	42 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 475 337,90 Kč						
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		11 000,00	388 726,40	350 000,00	350 000,00	375 611,50	1 475 337,90 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2019, 07/2019....), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace