

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 8032

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města České Budějovice

zastoupený xxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 1. 4. 2018

tel: xxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 994404-0147137001/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.4 smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0003-D1-18-206 uzavřené dne 15. 02. 2018

o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbách HOZ

„Stavební úpravy ČOS Borkovická Blata“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“),

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.4 smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 13. 07. 2018,

mění Čl. III Termín plnění a provedení díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 10. 2018. Stanovený termín dokončení prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončených posledních stavebních prací mezi objednatelem a zhotovitelem.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0103-D1-18-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: **S18-018-0062**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Praze dne 25. 7. 2018

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 20. 7. 2018

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxxxxxx
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance