



MBNPP000Q83V



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 9. 10. 2018 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
zastoupen: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města
sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00294136
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 9005-723751/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**
zastoupen: Františkem Jourou, jednatelem
se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01
IČ: 607 53 013
DIČ: CZ 607 53 013
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vločka 19429
bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 1521589329/0800

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 17 odstavcem 13 Smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“).
2. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 9. 10. 2018 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení díla nazvaného „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem – stavební práce II.“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003908 a názvem projektu „REVITALIZACE INFRASTRUKTURY ZŠ TGM BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM“.



Článek II. Změny smlouvy

Smlouva se mění takto:

Článek 6. Cena díla

Původní znění článku 6 odstavce 3 se nahrazuje tímto:

- Původní cena díla bez DPH	8 489 974,75 Kč
- Cena více a méně prací bez DPH	360.795,54 Kč
- Celková nová cena díla bez DPH	8 850 770,29 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto Dodatku učinily svobodně a vážně, že si dodatek přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14.4.2019

V Třebíči dne 14.4.2019

Za objednatele:


Ing. Karel Pačeska
starosta


Za zhotovitele:


ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
sídlisko 2
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ60759013
František Joura
jednatel společnosti