

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov
<b>Adresa:</b>	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	j.jakes@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení: GEOPOZEM CB s.r.o. GEOPOZEM, v.o.s.
<b>Účastník sdružení 1 (reprezentant):</b>	GEOPOZEM CB s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloslav Jodl
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	3u333zq
<b>Bankovní spojení:</b>	Fio Banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	2400492234/2010
<b>IČO:</b>	02255073
<b>DIČ:</b>	CZ02255073
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx
<b>Účastník sdružení 2:</b>	GEOPOZEM, v.o.s.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	25199161
<b>DIČ:</b>	CZ25199161
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 07.12.2016 smlouvu o dílo č. 1492-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žestov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1.

### Článek II.

V rámci návrhových prací byly u níže uvedených etap shledány rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedeným ve Smlouvě, a to následovně:

#### Etapa 3.2. Návrhové práce

		SOD - počet MJ	skutečnost - počet MJ	cena za MJ	rozdíl (MJ)
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	25	33	1 500,-	+ 8
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	10	0	2 000,-	- 10

**Celková cena díla se tímto navyšuje o 12 000 Kč bez DPH a zároveň se snižuje o 20 000 Kč bez DPH.**

### Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	912 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	435 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	92 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	135 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 575 150 Kč</b>
DPH 21% v Kč	330 782 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 905 932 Kč</b>

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Žestov (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

#### Článek IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 3.5.2019

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 3.5.2019

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Miloslav Jodl  
jednatel společnosti

V Českém Krumlově dne 3.5.2019

V technických záležitostech:

.....  
Ing. Josef Jakeš,  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za správnost:

.....  
Ing. Lucie Bicková  
referentka

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ Žestov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	07.04.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 000	21 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	133	1 800	239 400	07.07.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	51	2 000	102 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	119	2 600	309 400	07.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	5 000	35 000	07.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	185	450	83 250	07.07.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	184	600	110 400	07.01.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>912 450</b>	07.01.2019
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	184	850	156 400	07.03.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	5 000	25 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	1 500	49 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	184	950	174 800	07.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>435 700</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	184	500	92 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>92 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	900	135 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>135 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	912 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	435 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	92 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	135 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 575 150 Kč</b>
DPH 21% v Kč	330 782 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 905 932 Kč</b>

V Českých Budějovicích dne 3.5.2019

V Českých Budějovicích dne 3.5.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
 Ing. Miloslav Jodl  
 jednatel společnosti