

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č.5590/2016/224/2018

Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + soustředování UKT, Divize
Plumlov, Lesní správa Rychtářov, 4.Q.2018






ČLÁNEK I.

Smluvní strany

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

Divize Plumlov
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/gsm: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Michal Paulina**
Sídlo: Hamry 15, 798 03 Plumlov
IČO: 70484376
DIČ: CZ760225448
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Michal Paulina
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Michal Paulina
Telefon/fax: 
E-mail: 

uzavřeli po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě o provedení těžebních prací, Divize Plumlov, Lesní správa Rychtářov č. 5590/2016/224/2018 (dále jen Smlouva) týkající se prodloužení platnosti a účinnosti této Smlouvy :

I.

Vzhledem ke skutečnosti, že je možné v případě, kdy byla na základě zrealizovaného zadávacího řízení s vybraným uchazečem uzavřena smlouva na dobu určitou, přičemž do doby uplynutí platnosti a účinnosti Smlouvy nebude zcela naplněn rozsah poptávaného plnění a současně nebude vyčerpána celková nabídková cena jakožto cena služeb nejvýše přípustná a nepřekročitelná, prodloužit platnost a účinnost této smlouvy na základě oboustranně odsouhlaseného dodatku ke smlouvě, obě smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla předmětné Smlouvy.

II.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti účinnosti Smlouvy do 31.8.2019 nebo do vyčerpání celkové nabídkové ceny jakožto ceny služeb nejvýše přípustné a nepřekročitelné (3 010 000 Kč bez DPH). Realizace plnění bude probíhat na základě aktuálních potřeb Objednatele.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
2. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

V Žárovicích dne 6.5.2019

V Hamry dne 23.4.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Michal Paulina