

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - realizace

Stavba : „ Císařské lázně – Karlovy Vary , bourání omítek „

Objednatel : Císařské lázně p.o. , Mariánskolázeňská 306/2 , 360 21 Karlovy Vary

Zhotovitel : Milan Štěpánek – stavební služby , Na kopci 1343 , 363 01 Ostrov

Smlouva o dílo č. 11/2018

Pořadové číslo změnového listu : **4 – Re 2019**

Popis změny :

V předchozím období byly v rámci projektových příprav provedeny kopané sondy pod úrovní podlah I.PP. Některé z nich pak v těsné blízkosti obvodových zdí I.PP. Vytěžená zemina spolu s vybouranou sítí podlahové konstrukce, zůstaly namístě. Část tohoto výkopku přímo překážela v přístupu pro bourání omítek. Místo přehazování výkopku a zejména možnost vyloučit zadržování vlhkosti ve výkopku, bylo rozhodnuto, zeminu z kopaných sond v celém rozsahu odvézt.

Vliv změny na smluvní ujednání .

Do časového plnění díla : Změna nebude mít vliv na termín plnění díla

Do ceny : Zvýšení ceny o :

Snížení ceny o :

Zhotovitel není plátcem DPH

Seznam příloh : Položkový rozpočet změny

Za objednatele : Drahoslav Stráský

Za zhotovitele : Milan Štěpánek

Za TDI

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

Sanační práce - změnový list č.4

KSO:

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

*kontroloval - po věcné stránce - souhlas /
- ocenění CS ÚRS 2018 - souhlas /*

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

Sanační práce - změnový list č.4

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Datum: 25. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

Sanační práce - změnový list č.4

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997013211.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,950			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
2	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,950			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
3	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	321,300			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		22,95*14 Přepočtené koeficientem množství			321,300		
4	K	997013831.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	22,950			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

Ostatní a VRN náklady - odpočet

KSO:

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

Ostatní a VRN náklady - odpočet

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Datum: 25. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

Ostatní a VRN náklady - odpočet

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	OST		Ostatní					
1	K	OST-04R	Provedení detailů a doplňkových sanačních prací - nespecifikované práce na památkách	hod			-40,000	
	PP		Provedení detailů a doplňkových sanačních prací - nespecifikované práce na památkách					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN9		Ostatní náklady					
2	K	091003000.3	Ostatní náklady bez rozlišení	soubor			-1,000	
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	P		<i>Poznámka k položce: ochrana díla při realizaci, nových i stávajících konstrukcí</i>					
3	K	091003000.4	Ostatní náklady bez rozlišení - vzorky	soubor			-1,000	
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					