

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 17. 08. 2018 na realizaci stavby

„Sociální služby pro seniory Šumperk – výstavba parkoviště“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 41039

Se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 26875080

DIČ: CZ26875080

Zastoupený: Jaroslavem Rosypalem, jednatelem společnosti
MUDr. Danou Rosypalovou, jednatečkou společnosti

Jednatel jedná jménem společnosti v celém rozsahu
samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Strana 1 (celkem 4)

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 08. 2018 č. 2018/04639/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2018 na realizaci stavby pod názvem akce „Sociální služby pro seniory Šumperk – výstavba parkoviště“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných změn, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 101 – Parkoviště, ZL č. 1 Přípočet za dodávku a montáž 7 ks panelu silničních IDZ 2/490 (300x100x15 cm) a realizaci záhozu východního rohu parkoviště z lomového kamene 24m ³ .	71 489,80	0,00
2) SO 301 – Dešťová kanalizace, ZL č. 2 Odpočet 1 ks revizní a čisticí šachty z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné, včetně šachtového poklopu a dalšího příslušenství.	0,00	-15 981,00
3) SO 400 – Elektro a sdělovací objekty, ZL č. 3 Přípočet za dodávku a montáž 2 ks interkomu a moduly GSM. Odpočet za dodávku a montáž 1 ks sloupy VO vč. vybavení.	65 520,00	-24 507,94
Vícepráce a méněpráce	137 009,80	-40 488,94
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		96 520,86

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu. Položkový rozpočet k těmto změnám tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	3 646 263,82	765 715,40	4 411 979,22
Změna ceny dle Dodatku č. 1 (termínový dodatek)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 2	96 520,86	20 269,38	116 790,24
Celková cena Smlouvy včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 (termínový) a č. 2 ke Smlouvě	3 742 784,68	785 984,78	4 528 769,46

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 2 včetně DPH slovy: čtyři-milióny-pět-set-dvacet-osm-tisíc-sedm-set-šedesát-devět-korun-českých-čtyřicet-šest-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 23. 4. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

V Olomouci dne: - 7 -05- 2019

Za Objednatele:




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Olomouci dne: - 7 -05- 2019

Za Zhotovitele



Jaroslav Rosypal
jednatel



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZL 1

Stavba: 29-2015-P - Sociální služby pro seniory Šumperk - výstavba parkoviště - vícepráce, méněpráce
 Objekt: SO 104 - Parkoviště

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.
 Místo: Sociální služby pro seniory Šumperk

Zpracovali:
 Datum: 25.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
2 Zakládání										
58	URS	291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameliva	m ²	21,000	73,70	55,04	996,66	24 087,70	1 547,70	0,108
		21,0*1,0		21,000						
		Součet		21,000						
59	URS	593811940 panel silniční lDZ 24x60 300x700x15 cm	kus	7,000	3 220,00	22 540,00	0,00	22 540,00	1,119	7,833
4 Vodovodné konstrukce										
60	URS	462311111 Zához prostoru z lomového kamene	m ³	24,000	1 680,00	31 479,12	9 080,88	40 560,00	2 430	58,320
		opevnění východního rehu parkoviště záhozem lomový kámen do 200kg								
		7,0*6,9*0,5								
998 Přesun hmot										
53	SOD	998Z23011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným	l	68,421	100,00	0,00	6 842,10	6 842,10	0,000	0,000
Celkem										
						64 570,16	16 919,64	71 489,80		68,421

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZL 2

Stavba: 29-2015-P - Sociální služby pro seniory Šumperk - výstavba parkoviště - vícepráce,měněnípráce
 Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: JŘ stavby CZ, s.r.o.
 Místo: Sociální služby pro seniory Šumperk

Zpracoval:
 Datum: 25.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	SOD 894812201	Revizní a čistič šachta z PP šachtové chro DN 425/150 průčelné	kus	-1,000	2 980,00	0,00	-2 980,00	-2 980,00	0,000	0,000
24	SOD 894812231	Revizní a čistič šachta z PP DN 425 šachtová roura kongrovaně bez hadla světlé hloubky 7500 mm	kus	-1,000	1 590,00	0,00	-1 590,00	-1 590,00	0,000	0,000
25	SOD 894812262	Revizní a čistič šachta z PP DN 425 poklop llinový plný do teleskopické trubky pro zařízení 40 t	kus	-1,000	4 400,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,000	0,000
30	SOD 28661328RFP	Firam. podl.: Těsnící trouček pro předložení šachty (ks)	kus	-1,000	177,00	-177,00	0,00	-177,00	0,000	0,000
31	SOD 286619420	Těsnění pro teleskop a betl. přístavec	kus	-1,000	605,00	-605,00	0,00	-605,00	0,000	0,000
32	SOD 286619410	adaptér teleskopický D400 vz.těsnění	kus	-1,000	2 760,00	-2 760,00	0,00	-2 760,00	0,000	0,000
33	SOD 286617910	spojka šachtová rovny 425 (vz.těsnění)	kus	-1,000	2 760,00	-2 760,00	0,00	-2 760,00	0,000	0,000
34	SOD 286616740	roura teleskopická plastová (vz.těsnění) 425x375 mm	kus	-1,000	709,00	-709,00	0,00	-709,00	0,000	0,000
Celkem										
						-7 011,00	-8 970,00	-15 981,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR - ZL 3

Stavba: 25-2015-P - Sociální služby pro seniory Šumperk - výstavba parkoviště - vícepráce, méněpráce
 Objekt: SO 400 - Elektro - Elektro a sđalovací objekty

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: ÚR stavby CZ, s.r.o.
 Místo: Sociální služby pro seniory Šumperk

Zpracoval:
 Datum: 25.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
1	R	74226RFP-1	Firm. pol.: Dodání a montáž interkomu včetně modulu GSM (2 ks)	soubor	1,000	65 520,00	0,00	65 520,00	0,000	0,000
				1	1,000			65 520,00	0,000	0,000
								65 520,00	0,000	0,000
								41 012,06		0,000

Položka obsahuje:
 dodání a montáž dvou kusů interkomu včetně modulu GSM - cena 46 051,- Kč
 signalizace obsazení kapacity parkoviště - cena 19 469,- Kč
 Součet

M	Práce a dodávky M	21-M-STO- AV/10	Stožárové svítidlo pro osvětlení parkoviště a komunikace, v= 6m	Kus	-1,000	335,00	0,00	-335,00	0,000	0,000
30	SOD	210040098	Montáž nosiče svítidel	Kus	-1,000	335,00	0,00	-335,00	0,000	0,000
31	SOD	210040011	Montáž sloupů m osvětlových trubkových jednoúčelých do 12 m	Kus	-1,000	550,00	0,00	-550,00	0,000	0,000
32	SOD	210204201	Montáž elektrozbroje stožárov osvětlení 1 okruh	Kus	-1,000	345,00	0,00	-345,00	0,000	0,000
33	SOD	210120101	Montáž polistříkových patron do 60 A se sňovým kroužkem	Kus	-1,000	15,00	0,00	-15,00	0,000	0,000
34	SOD	210100001	Ukončení vodičů v rozváděč nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	Kus	-6,000	18,00	0,00	-108,00	0,000	0,000
35	SOD	210100014	Ukončení vodičů v rozváděč nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm ²	Kus	-2,000	23,00	0,00	-46,00	0,000	0,000
36	SOD	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně odpočet 1 ks sloupu	m	-2,000	37,00	0,00	-74,00	0,000	0,000
								-19 442,00		0,000
								-17 298,00		0,000
								-19 442,00		0,000

SOD	210100046	Montáž měděných kabelů ČYKY, ČYKYD, ČYKYD, ČYKYD, NYM, NYT, YSLV 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně odpočet 1 ks sloupu	m	-10,000	20,00 <th>0,00 <th>-200,00 <th>0,000 <th>0,000 </th></th></th></th>	0,00 <th>-200,00 <th>0,000 <th>0,000 </th></th></th>	-200,00 <th>0,000 <th>0,000 </th></th>	0,000 <th>0,000 </th>	0,000	
37	SOD	210100046	Montáž měděných kabelů ČYKY, ČYKYD, ČYKYD, ČYKYD, NYM, NYT, YSLV 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně odpočet 1 ks sloupu	m	-10,000	20,00	0,00	-200,00	0,000	0,000
								-200,00		0,000
								-74,00		0,000
								-200,00		0,000
								-74,00		0,000
								-200,00		0,000
								-74,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZL 3

Stavba: 29-2015-P - Sociální služby pro seniory Šumperk - výstavba parkoviště - vícepráce,měněpráce
 Objekt: SO 400 - Elektro - Sociální služby pro seniory Šumperk

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: JŘ slouby CZ, s.r.o.
 Místo: Sociální služby pro seniory Šumperk

Zpracoval:
 Datum: 25.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
				-10,000						
Součet										
38	SOD	210204103								
		Montáž výzdných osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	-1,000	471,00	0,00	-471,00	-471,00	0,000	0,000
		Výztroj vertikální, bez šlusu, IP 66, Ra > 70, teplota chromatickosti 4 000 K, svícení tok zraje 4800 lm, příkon 34W, DčŠV = 500x180x78 mm [VM LIGHT: TYTO ME 48x 740] (TZ)								
39	SOD	418 740								
		Stožár jednoramenný 400x300 mm, držák na vrcholu stožáru 060x150mm, 68kg, pro velkou montáž	KS	-1,000	8 744,00	-8 744,00	0,00	-8 744,00	0,000	0,000
		[JAMAKO: LBS 6, 0706010860] (TZ)								
40	SOD	AMK0706010								
		Výzdník rovný, jednoramenný, na stožár. Oto 0mm, zářivky zinkované dle ČSN EN ISO 1461, 1 x 250mm, vyžádník L= 500 mm, úhel sklonu 4°, hmotnost 4 kg	KS	-1,000	5 987,00	-5 987,00	0,00	-5 987,00	0,000	0,000
		[JAMAKO: UD 180 - 500, 0510500000] (TZ)								
41	SOD	AMK0510500								
		Stožárové svítkovnice h=14, 6 x RSA, 35 A 1 x RSA PE 35 (TZ)	KS	-1,000	1 744,00	-1 744,00	0,00	-1 744,00	0,000	0,000
		[ELT10.0874.88								
42	SOD	ELT10.0874.88								
		Pojistka řavná NEOZED DO1E14.6 A, gl/gG (TZ)	KS	-1,000	420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,000	0,000
		[ELT10.0874.82								
43	SOD	ELT10.0874.82								
		Kabel C-YK-YJ 3x2,5 (3C) (TZ)	KS	-1,000	25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,000	0,000
		[ELT1110101								
44	SOD	ELT1110101								
		odpověď 1 ks sloupu	M	-10,000	18,40	-184,00	0,00	-184,00	0,000	0,000
		-100/10								
				-10,000						
Součet										
45	SOD	ELT10.049.05								
		Vodící prvky k 10 ZZR. (CYA to stž) (TZ)	M	-2,000	97,00	-194,00	0,00	-194,00	0,000	0,000
		odpověď 1 ks sloupu								
		-20/10								
				-2,000						
Součet										
46-M	M	Zemní práce při extr.mont.pracích								
		Járna pro osvětlovací stožár v= 6m, rozměr kotevního bloku								
		600x600x1200 mm								
85	SOD	46050004								
		Hloubení nezapeřazených jam pro stožáry jednotlivé sloupy do 8 m na rovinné	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,000	0,000
		podětel v hornině tr.4								
		odpověď 1 ks sloupu								
		-10/10								
				-1,000						

46-M	M	Zemní práce při extr.mont.pracích								
		Járna pro osvětlovací stožár v= 6m, rozměr kotevního bloku								
		600x600x1200 mm								
85	SOD	46050004								
		Hloubení nezapeřazených jam pro stožáry jednotlivé sloupy do 8 m na rovinné	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,000	0,000
		podětel v hornině tr.4								
		odpověď 1 ks sloupu								
		-10/10								
				-1,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZL 3

Stavba: 29-2015-P - Sociální služby pro seniory Šumperk - výstavba parkoviště - vícepráce, méněpráce
 Objekt: SO 400 - Elektro a sěťovací objekty

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: JŘ stavby CZ, s.r.o.
 Místo: Sociální služby pro seniory Šumperk

Zpracoval:
 Datum: 25.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
86	SOD 460120014	Součet Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 odpočet 1 ks sloupu	m3	-1,000 -0,220/10	299,00	0,00	-0,58	-0,58	0,000
87	SOD 460980013	Součet Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění odpočet 1 ks sloupu	m3	-0,022 -4,32/10	3 210,00	0,00	-1 386,72	-1 386,72	0,000
88	SOD PKLSTR-FPA-4-8	Součet Kameninová drážená, hrubá, frakce 4-8, třída B, sypná hmotnost cca 1557 kg na 1m3 (B400.1.2.2; B400.1.2.1; C400.1.2.3; C400.1.2.4; C400.1.2.5) odpočet 1 ks sloupu	t	-0,171 -1,71/10	371,00	-63,44	0,00	-63,44	0,000
89	SOD PKLSTR-FPA-0-63	Součet Sítňovací frakce 0-63, třída A, sypná hmotnost cca 1800 kg na 1m3 (B400.1.2.2; B400.1.2.1; C400.1.2.3; C400.1.2.4; C400.1.2.5) odpočet 1 ks sloupu	t	-0,198 -1,98/10	350,00	-69,30	0,00	-69,30	0,000
90	SOD 632321500	Součet dílnice z levaného čediče JŘ - jemný rasr. 250x250x30 (B400.1.2.2; B400.1.2.1; C400.1.2.3; C400.1.2.4; C400.1.2.5) odpočet 1 ks sloupu	kus	-1,000 -10/10	39,90	-39,90	0,00	-39,90	0,000
Celkem									
						-17 470,64	58 482,70	41 012,06	0,000