



DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě č. 5918023417 ze dne 19. 7. 2018

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na zajištění realizace projektu „Novostavba MŠ Sýpka 26a - vnitřní vybavení“
– III. část – Hudební nástroje (dále jen „dodatek č. 1“)

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: **5918023417/1**

Číslo dodatku č. 1 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 43 – 780 775 02 77/0100

V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

(dále jen „kupující“)

2. Mgr. Libor Novotný, se sídlem [REDACTED]

zastoupený majitelem Mgr. Liborem Novotným

IČO: 66573688

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že nastaly mimořádné okolnosti nepředvídatelné pro obě smluvní strany (havárie ve výměňkové stanici na stavbě MŠ Sýpka), bude v souladu s ustanovením čl. IV kupní smlouvy prodloužen termín plnění III. části veřejné zakázky „Novostavba MŠ Sýpka 26a – vnitřní vybavení“.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. **Doba plnění, odst. 1** smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Proávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži nejpozději do 31. 5. 2019. Kupující může být vyzván postupem podle odst. 2 tohoto článku k dřívějšímu termínu plnění v závislosti na termínu předání a převzetí stavební části veřejné zakázky



„Novostavba MŠ Sýpka 26a“. Kupující neposkytne prodávajícímu prostory k uskladnění zboží, prodávající je povinen až do okamžiku montáže uskladnit zboží na svůj náklad a na svou odpovědnost.“

2. Článek IV. **Doba plnění, odst. 2** smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„2. Kupující si vyhrazuje změnu termínu plnění uvedeného v odst. 1, pro případ, že nedojde k předání a převzetí stavební části veřejné zakázky „Novostavba MŠ Sýpka 26a“ v řádném termínu. Doba plnění může být prodloužena v závislosti na termínu předání a převzetí stavby na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Proávající bude o předpokládaném termínu realizace předmětu veřejné zakázky informován s předstihem. K plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván alespoň týden předem emailem a současně prostřednictvím datové schránky.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R8/... dne

V Brně dne

Za kupujícího

.....
Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí OIEF MMB

V Brně dne

Za prodávajícího

.....
Mgr. Libor Novotný
majitel