

Dodatek č. 1**Smlouvy o dílo č. 0019522018****Projekt – Šatny**

dle tohoto dodatku bude nadále užíván název smlouvy

Projekt šaten, dílny a skladů – areál SMP a.s. – přístavba, nástavba, stavební úpravy

uzavřené dne 26. 11. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatelem: **Služby města Pardubic a.s.**
Hůrka 1803, 530 12 Pardubice – Bílé Předměstí
IČ: 25262572; DIČ: CZ25262572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 1527
Zastoupená Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

a

Zhotovitelem: **PRODIN a.s.**
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
IČ: 25 29 21 61; DIČ: CZ25292161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 2532
zastoupená Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Preambule

Na základě vzájemných jednání se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace s názvem „Projekt šatny“, kterým se upravuje název smlouvy, název díla a termíny předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

I.

Původní název dle smlouvy o dílo „Projekt – Šatny“ se mění takto: „**Projekt šaten, dílny a skladů – areál SMP a.s. – přístavba, nástavba, stavební úpravy**“

II.

V článku II. Předmět smlouvy se mění odst. 1. takto:

„1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební záměr s názvem „**Projekt šaten, dílny a skladů – areál SMP a.s. – přístavba, nástavba, stavební úpravy**“ (dále jen Dílo).“

III.

S ohledem na zvýšenou časovou náročnost na straně objednatele při rozhodování o definitivní vnitřní dispozici jednotlivých podlaží se v článku V. Termín plnění mění odstavce 3. a 4. takto:

„3. Termín odevzdání 2. fáze – DUR+DSP do 30. 5. 2019

4. Termín odevzdání 3. fáze DPS+DVZ do 31. 8. 2019“

IV.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V Pardubicích dne 9.4.2019

Za zhotovitele:



Ing. Leoš Jelinek
předseda představenstva
PRODIN a.s.



V Pardubicích dne 9.4.2019

Za objednatele:



Ing. Petr Beneš
předseda představenstva
Služby města Pardubic a.s.



Ing. Alois Kopecký
místopředseda představenstva
Služby města Pardubic a.s.

Služby města Pardubic a.s.,
Hluka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572