

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/2018**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb.Občanský  
zákoník v platném znění

### **I. Smluvní strany :**

#### **1. OBJEDNATEL :**

Adresa	: Městys Vémyslice
IČO	: Vémyslice 31, 671 42
Zastoupený	: 00293768
Telefon	: p. Čestmír Maša – starosta
	: 515 323 429

#### **2. ZHOTOVITEL :**

Adresa	: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.ro.
Statutární zástupce	: Vémyslice 241, 671 42
Ve věcech technických	: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
Za realizaci díla	: Miloš Ryšavý
IČO	: Miloš Ryšavý
DÍČO	: 28315049
Bankovní spojení	: CZ28315049
Číslo účtu	: KB a.s. Moravský Krumlov
Telefon	: 43-3741540227/0100
	: 515 323 427

## II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení : „**Městys Vémyslice – oprava místních komunikací, chodníků, dešťového rigolu**“ dle výkazů výměr – slepých rozpočtu – se rozšiřuje o práce nad rámec základního rozpočtu – zvětšené výměry zpevněných komunikací ze zámkové dlažby, dle příložených položkových rozpočtů

## IV. Cena za dílo

Cena za dílo se mění takto :

Původní cena bez DPH	4,697.798,- Kč
Práce a dodávky nad rámec základního rozpočtu – cena bez DPH	116.194,- Kč
<b>Nová navýšená cena bez DPH</b>	<b>4,813.992,- Kč</b>
DPH 21 %	1,010.938,- Kč
<b>Nová navýšená cena včetně DPH 21 %</b>	<b>5,824.930,- Kč</b>


**Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2/2018 se nemění !**

<sup>1</sup>  
**MĚSTYS VÉMYSLICE**  
671 42 VÉMYSLICE 31



.....  
Za objednatele  
Čestmír Maša - starosta

**MILOS RYŠAVÝ**  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42, Vémyslice 241  
Tel.fax:515 323 427 503 510 525  
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049



.....  
Za zhotovitele  
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Ve Vémyslicích : 26.4. 2019

Ve Vémyslicích : 26.4. 2019







