

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Kladno, ul. M. Horákové – obn. nap. bodů vodovodu – zemní práce“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-424/19
Číslo zakázky: I0212505
Číslo smlouvy u zhotovitele: 190050011

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **HERKUL a.s.**
se sídlem Obrnice 228, Obrnice, 435 21
Registrace: zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
Jednající: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **15. 6. 2019**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-424/19 (**Kladno, ul. M. Horákové – obn. nap. bodů vodovodu – zemní práce**), uzavřené dne 28. 2. 2019 **se nemění**.

3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-424/19 (**Kladno, ul. M. Horákové – obn. nap. bodů vodovodu – zemní práce**), uzavřené dne 28. 2. 2019.

3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 25. 4. 2019

V Obrnicích dne 25. 4. 2019

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

