

Dodatek k objednávce č. 2018/1347/OI/MT

„Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků – autorský dozor“

Městská část Praha 14

Se sídlem Bří Venclíků 1073, Praha 9

Zastoupená: Petrem Brychem

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

(odběratel)

a

a3atelier s.r.o.

Se sídlem Konviktská 998/15, Praha 1

Zastoupená [REDACTED]

IČ: 24164500

DIČ: CZ24164500

(dodavatel)

Z důvodu prodloužení termínu energetické renovace ZŠ Bří Venclíků, se účastníci tohoto řízení dohodli, že fakturace bude probíhat na základě již uzavřené objednávky a tohoto dodatku.

Cena bez DPH	78.676,00 Kč
DPH 21 %	16.522,00 Kč
Cena vč. DPH	95.198,00 Kč

[REDACTED]

Petr Brych

[REDACTED]

Ing. arch. David Damaška, Ph.D.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor investiční

SOUHLAS:

7.5.2019

3143-6121-0405-ORC 00105 01001348