

Dnešního dne, měsíce a roku

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
jednatelka Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
Objednatel není plátcem DPH.  
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710  
*dále jen „objednatel“*

a

**Jiří Poslušný**

sídlo: xxxxx, 539 73 Skuteč  
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném ŽU Chrudim  
tel: xxxxx, e-mail: xxxxx  
IČO: 72776293  
DIČ: xxxxx  
Zhotovitel je plátcem DPH.  
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx  
*dále jen „zhotovitel“*

**uzavírají**

v souladu s čl. X odst. 10.5 smlouvy

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 0161-D1-17-206 uzavřené dne 20. 11. 2017  
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ  
„Holetín M“  
spisová značka **SPU 465874/2017****

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. III, odst. 3.4 smlouvy, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 11. 2017 a prohlášení uživatele přilehlých pozemků, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1,

**mění v čl. III Termíny plnění a provedení díla** odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v termínu do 31. 8. 2018.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0180-D1-17-206**  
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: .....

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Za objednatele:**  
v Praze dne 23. 11. 2017

**Za zhotovitele:**  
ve Skutči dne 23. 11. 2017

.....  
**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka Sekce odborných činností  
ČR - Státní pozemkový úřad

.....  
**Jiří Poslušný**

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace .....

ID smlouvy .....

Registraci provedl .....

V Praze dne .....

.....  
*podpis odpovědného zaměstnance*

Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a  
Oddělení správy vodohospodářských děl  
Ing. Josef Kubant  
Kydlinovská 245/71  
503 01 Hradec Králové

Prohlášení uživatele pozemků při akci: Holetín M

Vzhledem k silně zamokřeným přilehlým pozemkům bloku č.9903/9 ( úsek silnice Raná-Holetín – trať ČD) , které jsou v současné době neúnosné pro pojezd techniky, požadujeme , aby práce v tomto úseku byly provedeny po sklizni do 31.8.2018.

V Holetíně 21.11.2017

XXXXXXXX  
XXXXXXXX

Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a  
Oddělení správy vodohospodářských děl  
130 00 Praha 3

**Žádost o prodloužení termínu ukončení prací akce „ HOLETÍN M „**

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a prohlášení uživatele přilehlých pozemků, Vás žádám o prodloužení termínu ukončení prací do 31.8.2018. V současné době pozemky neumožňují pojezd jakoukoliv technikou.

Děkuji za vyřízení

s pozdravem

Jiří Poslušný

Ve Skutči 22.11.2017