

TSKRP0091FCM

DODATEK č. 3

ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2180/147/3

číslo smlouvy dodavatele: 171 213 291

akce: „Oprava přípojek UV na komunikaci Kolbenova, Sokolovská, [REDACTED] [REDACTED]“

I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Rásoňovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Josefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Ve věcech technických: Ing. Přemyslem Prokopem, vedoucím oddělení kanalizačních staveb TSK a.s. (dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: [REDACTED]

Sídlo: [REDACTED]

Zastoupena: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ261 77 005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Kontaktní osoby: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha a Střední Čechy, tel.: 724 851 511

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Strany“, uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3/17/2180/147 na akci s názvem „Oprava přípojek UV na komunikaci Kolbenova, Sokolovská, [REDACTED] [REDACTED]“ jen „Dodatek č. 3)

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. [REDACTED] Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o změnu předmětu díla, kdy nebylo provedena část prací u přípojky 30/731285/268/1, neboť byla zvolena jiná vhodnější technologie opravy, a to oprava potrubí vložkováním.

Soupis méněprací s výpočtem ceny je nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III.
Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	2 464 735,00 Kč
DPH dle SoD 21 %	517 594,35 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	2 981 119,35 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 228 180,00 Kč
DPH 21%	- 47 917,80 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 276 097,80 Kč
Cena dle Dodatku č.3 bez DPH	2 236 555,00 Kč
DPH Dodatku č.3 21%	469 676,55 Kč
Cena dle Dodatku č.3 vč. DPH	2 706 231,55 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.
Změna čl. V. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 8, který zní:

.. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu objednatele (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.
Závěrečná ustanovení



1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
Objednatel:

6. 05. 2019

V Praze dne
Zhotovitel:



a