

# Dodatek č. 1

## smlouvy o dílo č. MUBPH 3643/2019

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ : 00287113  
DIČ : CZ00287113  
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100  
jednající: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem  
ve věcech technických : Martinem Valíčkem, referentem oddělení správy majetku a investic  
e-mail: martin.valicek@mubph.cz  
tel: 603 197 995

(dále jako objednatel)

**Zhotovitel :** Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.  
se sídlem Palackého 804  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 29183375  
DIČ : CZ29183375  
bankovní spojení : 43 – 5568950247/0100, KB  
jednající: Pavlem Ulrychem, jednatelem společnosti  
(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 3643/2019 (dále je SOD) v tomto znění:

### 2. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 3643/2019 ze dne 07.02.2019 se upravuje o méněpráce a vícepráce. Změna předmětu díla spočívá v úpravách o méněpráce, spočívající v neprovedení schodiště u kotelny PK36, zábradlí a úpravě počtu ocelových stojek, a o vícepráce, spočívající zejména v provedení kopaných sond inženýrských sítí, prodloužení přístupového chodníku ke vstupu do domu č. p. 1447, provedení provizorního chodníku k prodejně s komisním zbožím, rozšíření výměny poškozených betonových obrub, výměně poškozeného plechu na přístřešku tepelného kanálu apod.
2. Detailní přehled víceprací a méněprací dílčího plnění spočívajícího v rekonstrukci chodníku v ul. Sušilova tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

**Nová celková cena díla:** **1.004.489 Kč (bez DPH)**  
**1.215.432 Kč (vč. DPH)**

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 29.04.2019.

V Bystřici pod Hostýnem 29.04.2019

V Bystřici pod Hostýnem 29.04.2019

---

Za objednatele

---

Za zhotovitele